

平成 27 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
政策目標 4 子どもが健やかに育つまちに
重点的取組 2 確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる

担当課名		教育部 教育総務課	
予算科目	予 算	01	一般会計
	会 計	09	教育費
	款	02	小学校費
	項 目	03	学校建設費

事業名	小中一貫校施設整備事業	事業開始年度	平成 22 年度
	大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校（一体型） 及び宮島小中一貫校の整備	根拠法令 条例 個別計画等	廿日市市教育振興計画

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の（何の）ために	【目指す姿・意図】（いつまでに、どういう状態に）
	大野西小、大野中児童生徒 （小 565人、中 282人） 宮島小、宮島中児童生徒 （小 64人、中 25人）	本事業は、老朽化し、耐震化が必要な大野西小学校・大野中学校について、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かで系統的な教育が行える教育環境を整備することを目的としている。 また、耐震性の劣る宮島小中一貫校屋内運動場の改築を行う共に、使用中止となっている校舎の解体を行う。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所（職員）の役割	関係団体（パートナー）	関係団体（パートナー）の役割
市	施設整備に関する事務等	学校	教育委員会との連絡調整等

3 平成 27 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

コスト情報（円）

到達目標

・小中一貫教育推進校（一体型）施設整備

・大野原 4 丁目地内 校舎12,730㎡（屋内運動場990㎡を含む。）武道場、部室、屋外倉庫、解体工事、外構工事

・宮島町779-2地内 屋内運動場1,220㎡、解体工事

【歳入】

学校施設環境改善交付金 38,244 千円

全国防災・緊急防災事業債（充当率100%） 62,200 千円

合併特例事業債（充当率95%） 520,200 千円

過疎対策事業債（充当率100%） 32,000 千円

公共施設等整備基金繰入金 32,000 千円

【歳出】

【スケジュール】（大野小中）

H23～H24:基本設計、実施設計

H24～H26:建設工事(9月～一部共用開始)

H26～H28:解体工事、校庭整備、外構工事

H27：大野中学校柔剣道場建設工事

（宮島小中）

H25～H26:実施設計

H27～H28:建設工事

区分	内容	H27
諸 費	工場検査日当・構造計算適合判定手数料・高速道路通行料	213
委託料	大野小中一貫校（大野中）柔剣道場建設工事監理業務ほか	5,077
	宮島小用務員室解体、宮島小中屋内運動場建設工事監理業務ほか	2,000
工事請負費	大野小学校校庭整備第 1 期・2 期工事（債務負担） H26～H27	147,727
	大野中学校校庭整備第 1 期・2 期工事（債務負担） H26～H27	110,912
	大野小中一貫校植栽整備工事（債務負担） H26～H27	7,349
	大野小中自家用発電設備・農具庫飼育小屋・木工室集塵機設置工事	28,736
	大野中学校柔剣道場改築工事	283,700
	宮島小中一貫校屋内運動場改築工事(旧屋体、特別教室解体含)（債務負担）H27～H28	97,957
	宮島小中一貫校解体工事（校舎①⑦、屋体⑤、用務員室⑥）	2,000
	合計	685,671

項 目	平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算	
直接事業費 A	1,603,445,676	1,068,736,000	685,671,000	
財源内訳	国庫支出金	491,936,000	226,439,000	38,244,000
	県支出金	19,871,000		
	借入金（市債）	1,065,600,000	763,600,000	614,400,000
	その他(使用料など)		14,000,000	32,000,000
	市（市税など）	26,038,676	64,697,000	1,027,000
人件費(按分) B	1.00 人 8,486,000	1.00 人 8,511,000	1.00 人 8,649,000	
総事業費(A+B)	1,611,931,676	1,077,247,000	694,320,000	
単位換算	①人口（4月1日現在）	117,680 人	117,680 人	117,182 人
	市民1人当たり	13,698	9,154	5,925
	②対象児童生徒（5月1日現在）	886 人	886 人	936 人
	児童生徒1人当たり	1,819,336	1,215,854	741,795

活動及び成果指標	単位	H25実績値	H26目標値	H27目標値	備考
活動成果	工事進捗率（大野小中）	%	79.7	82.1	100.0
	（宮島小中）			1.3	18.7
	大野小中一貫校施設供用開始	%			H27.4 大野学園開校