

平成 2 6 年 9 月 2 4 日

第 4 回 廿 日 市 市 議 会 追 加 議 案 （ そ の 2 ）

（ 第 3 回 定 例 会 ）

廿 日 市 市



議案第 8 5 号

工事請負契約の変更について

平成 2 5 年議案第 9 2 号により議決を得た宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修工事の請負契約の請負金額を次のように変更することについて、市議会の議決を求める。

平成 2 6 年 9 月 2 4 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

「3 請負金額 2 2 6 , 5 8 4 , 0 0 0 円」を「3 請負金額 2 4 4 , 7 9 6 , 0 4 0 円」に改める。

(提案理由)

- ・ 平成２５年議案第９２号により議決を得た宮島桟橋旅客ターミナル耐震改修工事の請負契約については、一部設計変更により請負金額を変更する必要が生じたので、市議会の議決を求めるものである。



