第2期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

資料2

月	8	9	10	11	12	R3．1	2	3	4	5	6	7
検討会議（外部） ※検討結果はチーム会議・本部会議で調整し反映	●推進委員委嘱依頼	●9月18日 第1回検討会議（総合戦略について第1期振り返り・スケジュール説明・部会について）		●11月中旬 第2回（総合戦略体系案・KPI案への意見）	●12月下旬 第3回（総合戦略体系案・KPIについて）		●2月中旬 第4回検討会議（素案に対する意見）		●第5回（最終案の確認） →会議後総務課提出		●完成版の公表・送付	
検討部会					■12月～1月 部会（実践者へのグループヒアリング）							
策定本部会議 （副市長・教育長・部局長）	●8月19日 第1回本部会（第1期振り返り・スケジュール説明）			●11月2日 第2回（総合戦略体系案・KPI案の確認）	●12月中旬 第3回（総合戦略体系案・KPIについて）		●2月上旬 第4回（主な取組の調整=素案）	●3月下旬第5回（最終案確認）				
チーム会議 （政策監）			●10月26日 第1回（総合戦略体系案・KPI案の調整）	●11月下旬 第2回（第2回検討会議を踏まえた総合戦略体系案・KPIについて）		●1月下旬 第3回（主な取組の調整=素案）		●3月22日 第4回（最終案調整）				
【総合戦略】 経営政策課							●第4回検討会議後パブリックコメント実施（2～3月）				●総合戦略公表	
人口ビジョン	●事務局により素案作成 ●以後、本部会議・検討会議等の意見を反映し修正										●人口ビジョン公表	