
【別紙１】リスク分担表 
 

リスク分担 
リスクの種類 No リスクの内容 

市 事業者 
説明等 

募集手続

リスク 

１ 募集要項等の誤り、募集手続の誤りなどに

より発生した追加費用 

○   

２ 市の帰責事由により優先交渉権者と契約が

結べない、または契約手続きに時間がかか

ることにより発生した追加費用 

○   

募集リ

スク 

契約リス

ク 

３ 優先交渉権者の帰責事由により市と契約が

結べない、または契約手続きに時間がかか

ることにより発生した追加費用 

 ○  

４ 当該事業に係る根拠法令の変更、新たな規

制立法の成立に対応するための費用 

○   法令変更

リスク 

５ 当該事業のみならず、広く一般的に適用さ

れる法令の変更や新規立法に対応するため

の費用 

 ○  

６ 当該事業に関する新税の成立や税率の変更

により発生する費用 

○   

７ 消費税に関する変更、法人に課される税金

のうち、その利益に課されるもの以外に関

する税制度の変更により発生する費用 

○   

税制変更

リスク 

８ 法人に課される税金のうちその利益に課さ

れるものの税制度の変更により発生する費

用 

 ○  

９ 事業管理者として市が取得するべき許認可

の遅延により発生した費用 

○ △ 必要な資料は事業者

が作成する。 

許認可リ

スク 

10 工事や運営業務の実施に関して事業者が取

得するべき許認可の遅延により発生した費

用 

 ○  

制 度 変

更リス

ク 

政策変更

リスク 

11 市の政策変更により、事業の内容が変更な

いし中止される場合の損害 

○   

12 施設の設置に関する住民反対運動、訴訟、

要望などへの対応により発生した費用 

○   住民対応

リスク 

13 事業者が行う調査、建設、維持管理・運営

に関する住民の訴訟、苦情、要望などへの

対応により発生した費用 

 ○  

共
通 

社会リ

スク 

環境リス

ク 

14 事業者が行う業務に起因する環境問題（騒

音、振動、有害物質の排出など）に関する

対応により発生した費用 

 ○  



リスク分担 
リスクの種類 No リスクの内容 

市 事業者 
説明等 

15 事業者の行う業務に起因する事故、事業者

の維持管理業務の不備に起因する事故など

により第三者に与えた損害 

 ○  

16 所定の基準の範囲内に収まっているもの

の、本件施設整備の施行に伴い避けること

ができない騒音、振動、地盤沈下、地下水

の断水、臭気の発生などにより第三者に与

えた損害 

 ○  

 第三者賠

償リスク 

17 市の要因による事故で第三者に与えた損害 ○   

資金調達

リスク 

18 事業に必要な資金の確保にかかる追加費用  ○  

19 設計・建設段階の物価変動にかかる追加費

用 

 ○  

経 済 リ

スク 

物価変動

リスク 

20 維持管理・運営段階の物価変動にかかる追

加費用 

○ △ 物価水準等の変動が

一定水準を超える場

合、対価を改定する。

21 市の指示、議会の不承認による事業の中

止・延期により発生する損害 

○   破綻リ

スク 

事 業 中

止・延期

リスク 22 事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業

者が提供するサービスの水準が一定のレベ

ルを下回った場合に発生する損害 

 ○  

 

不可抗力リスク 23 計画段階で想定していない(想定以上の)暴

風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落

盤、落雷、などの自然災害、および、戦争、

騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象に

よる施設の損害、運営事業の変更、中止に

よる追加費用 

○ △ 修復を行う場合、修

復費用につき事業者

が一部を負担する。

保険等又は同等の措

置によってカバーさ

れる損害を超えるも

のは市が負担する。

本事業の変更や中止

に伴い事業者に発生

した費用については

市が負担する。 

24 市が実施した測量、地質調査、文化財調査

等に不備があった場合に発生する追加費用

○   測量・調

査リスク 

25 事業者が実施した測量、地質調査、文化財

調査等に不備があった場合に発生する追加

費用 

 ○  

計
画
・
設
計
段
階 

計画・

設計リ

スク 

設計リス

ク 

26 市の施設設計要求内容、設計条件の内容に

不備があった場合に発生する追加費用 

○   



リスク分担 
リスクの種類 No リスクの内容 

市 事業者 
説明等 

 27 事業者が実施した設計に不備があった場合

に発生する追加費用 

 ○  

28 市の要望による設計変更、計画変更、ない

し、環境アセスメント等による計画変更を

行う場合に発生する追加費用 

○   

  

計画変更

リスク 

29 事業者の事由によって設計変更したことに

より発生する追加費用 

 ○  

用地の瑕

疵リスク 

30 計画地の土壌汚染、埋蔵物などによる計画

変更により発生する追加費用 

○   用地リ

スク 

地質・地

盤リスク 

31 予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、

工期などに変更が生じた場合に発生する追

加費用 

○   

32 事業者の責めにより、当初予定の工事費を

オーバーしてしまう場合の費用 

 ○  

33 市の要因による設計変更などで当初予定の

工事費をオーバーしてしまう場合の費用 

○   

工事費増

加リスク 

34 不可抗力により、当初予定の工事費をオー

バーしてしまう場合の費用 

○ △  

35 事業者の責めにより、契約期日までに施設

整備が完了しない場合の追加費用 

 ○  

36 市の要因による設計変更などで、契約期日

までに施設整備が完了しない場合の追加費

用 

○   

工事リ

スク 

工期遅延

リスク 

37 不可抗力により、契約期日までに施設整備

が完了しない場合の追加費用 

○ △  

工事監理リスク 38 工事監理の不備により工事内容、工期など

に不具合が発生した場合の追加費用 

 ○  

建
設
段
階 

要求性能未達リス

ク 

39 施設完成後、市の検査で要求性能に不適合

の部分、施工不良部分が発見された場合の

追加費用 

 ○  

要求水準

未達リス

ク 

40 事業者の行う維持管理業務の内容が契約書

に定める水準に達しない場合に発生する追

加費用、損害 

 ○  

41 事業期間中（瑕疵担保期間内）に施設の瑕

疵が発見された場合の修復費用 

 ○  

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

維持管

理リス

ク 

施設瑕疵

リスク 

42 事業期間中（瑕疵担保期間終了後）に施設

の瑕疵が発見された場合の修復費用 

○   



リスク分担 
リスクの種類 No リスクの内容 

市 事業者 
説明等 

維持管理

費増大リ

スク 

43 市の指示以外の要因による維持管理費が増

大する場合に発生する追加費用（除く物

価・金利変動） 

 ○  

44 施設の劣化に対して、事業者が適切な維持

管理業務を実施しなかったことに起因する

施設の損傷が発生した場合の修復費用、損

害 

 ○  

 

施設損傷

リスク 

45 市の要因により、施設が損傷した場合の修

復費用、損害 

○   

要求水準

未達リス

ク 

46 事業者の行う駐車場の運営業務の内容が契

約書に定める水準に達しない場合に発生す

る追加費用 

 ○  

 

運 営

リ ス

ク 

運営費増

大リスク 

47 市の指示以外の要因による駐車場の運営費

が増大する場合に発生する追加費用（除く

物価・金利変動） 

 ○  

移
管
段
階

移管手続きリスク 48 事業期間の終了に伴う、業務の移管に係る

諸費用の発生、ＳＰＣの清算に伴う評価損

益の発生などに係る費用 

 ○  

(凡例) ○：リスクが顕在化した場合に原則として負担を負う。 

△：リスクが顕在化した場合の負担が、主負担に比べて小さい又は限定的に負担を負う。 

※ 本リスク分担表は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すものである。リスク分担の

詳細は、今後公表する事業契約書（案）において明示する。 


