

今後のスケジュールについて

	日 程	内 容
第1回	平成22年11月30日(火)	余剰地、跡地の有効活用に関する検討についての事務局説明・意見交換・今後のスケジュールについて
第2回	平成23年1月25日(火)	旧大野町作成「地域活動拠点機能調査報告書」についての説明・大野支所位置、付随機能の検討についての事務局説明
第3回	平成23年2月25日(金)	視察①道の駅「たけはら」 ②呉市安浦市民センター
第4回	平成23年4月27日(水)	視察報告、提案書様式の事務局提示
第5回	平成23年6月下旬(予定)	余剰地、跡地の有効活用に関する提案・検討
第6回	平成23年7月下旬(予定)	余剰地、跡地の有効活用に関する意見