

(様式 1)

令和 4 年 1 月 2 0 日

文部科学大臣 殿

広島県廿日市市長 松本 太郎

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 1 2 条第 4 項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します（変更したので提出します）。

記

1. 施設整備計画の名称

廿日市市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 3 年度～令和 5 年度（3 年間）

(担当)

廿日市市教育委員会教育総務課

住所：広島県廿日市市下平良一丁目 1 1 番 1 号

電話：0829－30－9201

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

宮内小学校の屋内運動場及び佐方小学校において長寿命化改修を行う。大野東小学校校舎、原小学校屋内運動場において予防保全改修を行う。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

- ・津田小学校の屋内運動場において耐雪補強診断結果による補強工事を行う。
- ・佐伯中学校において学校全体のトイレ改造を行う。
- ・廿日市中学校において段差解消のための改修を行う。
- ・四季が丘中学校校舎において、エレベーターの整備を行う。
- ・全小学校及び吉和中学校を除く全中学校において特別教室の空調設置を行う。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

- ・廿日市中学校校舎において、教室不足解消のために普通教室等の増築を行う。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

- ・佐方小学校、四季が丘小学校、宮島中学校において、グラウンドの整備を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		17 校
中学校		10 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		1 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	3 箇所
	共同調理場	4 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	22 箇所
	学校武道場	8 箇所
	社会体育施設	0 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	平成31年3月
国土強靱化地域計画※2	有	令和2年10月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画の初年度に、目標の達成状況の評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
宮内小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R3.6～R4.2	1,092	1,092	239,080	196,600	令和3年度	令和2年度より繰越
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R4.2	128	128	52,074	52,074	令和3年度	令和2年度より繰越
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R3.6～R4.2	26	26	10,278	10,278	令和3年度	令和2年度より繰越
廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.1～R4.3	1	1	104,000	74,250	令和3年度	スロープ等設置
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.1～R4.3	1	1	20,000	20,000	令和3年度	車椅子用エレベーター設置
佐方小学校	(4)	09	屋外教育環境			R5.7～R5.12	3,600	3,600	23,400	23,400	令和5年度	グラウンド表層改修
廿日市小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	282	282	10,998	10,998	令和3年度	空調DBO 工事
平良小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	368	368	14,352	14,352	令和3年度	空調DBO 工事
原小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	183	183	7,137	7,137	令和3年度	空調DBO 工事
宮内小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	261	261	10,179	10,179	令和3年度	空調DBO 工事
地御前小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	407	407	15,873	15,873	令和3年度	空調DBO 工事

佐方小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	483	483	18,837	18,837	令和3年度	空調DBO 工事
阿品台東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	355	355	13,845	13,845	令和3年度	空調DBO 工事
阿品台西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	386	386	15,054	15,054	令和3年度	空調DBO 工事
金剛寺小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	381	381	14,859	14,859	令和3年度	空調DBO 工事
宮園小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	509	509	19,851	19,851	令和3年度	空調DBO 工事
四季が丘小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	526	526	20,514	20,514	令和3年度	空調DBO 工事
大野東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	370	370	14,430	14,430	令和3年度	空調DBO 工事
大野西小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	203	203	7,917	7,917	令和3年度	空調DBO 工事
友和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	279	279	10,881	10,881	令和3年度	空調DBO 工事
津田小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	314	314	12,246	12,246	令和3年度	空調DBO 工事
吉和小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	147	147	5,733	5,733	令和3年度	空調DBO 工事
宮島小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	302	302	11,778	11,778	令和3年度	空調DBO 工事
廿日市中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	905	905	35,295	35,295	令和3年度	空調DBO 工事
七尾中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R4.3～R4.3	776	776	30,264	30,264	令和3年度	空調DBO 工事

阿品台中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	732	732	28,548	28,548	令和3年度	空調DBO 工事
野坂中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	1,139	1,139	44,421	44,421	令和3年度	空調DBO 工事
四季が丘中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	1,142	1,142	44,538	44,538	令和3年度	空調DBO 工事
大野中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	210	210	8,190	8,190	令和3年度	空調DBO 工事
大野東中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	986	986	38,454	38,454	令和3年度	空調DBO 工事
佐伯中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	833	833	32,487	32,487	令和3年度	空調DBO 工事
宮島中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校		R4.3～R4.3	160	160	6,240	6,240	令和3年度	空調DBO 工事
佐方小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.6～R6.3	2,033	2,033	366,000	366,000	令和5年度	普通教室棟
大野東小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.6～R6.3	1	1	171,000	171,000	令和5年度	屋根、外壁
原小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.6～R6.3	1	1	75,000	75,000	令和5年度	屋根、外壁
津田小学校	(2)	07	大規模改造(法令等)	屋	R	R5.6～R6.3	1	1	10,000	10,000	令和5年度	耐雪診断結果による補強工事
宮島中学校	(4)	09	屋外教育環境			R5.6～R6.3	10,000	10,000	67,000	67,000	令和5年度	グラウンド表層改修
四季が丘小学校	(4)	09	屋外教育環境			R5.6～R6.3	10,000	10,000	32,000	32,000	令和5年度	グラウンド表層改修
計									1,662,753	1,590,523		

[illegible]