

おおのハートバスの再編について

1 これまでの流れ

令和 5 年 7 月に廿日市市地域公共交通計画を策定し、同年 12 月に廿日市地域等の路線再編を行った後、令和 6 年 1 月の区長会で、令和 6 年 10 月の大野地域（おおのハートバス）の路線再編に向けて、区長等の意見を聴くため、アンケート調査を行った。

<実施内容>

令和 5 年 7 月	大野区長会
	廿日市市地域公共交通計画素案の説明
令和 5 年 7 月	廿日市市地域公共交通計画の策定
令和 6 年 1 月	大野区長会
	再編の考え方説明、区長意見聴取（アンケート調査の依頼）
令和 6 年 3 月	大野区長会
	区長アンケート調査結果の報告

2 アンケート結果

資料 1－2、1－3 のとおり

3 再編案の内容

資料 1－4 のとおり

4 今後のスケジュール案

令和 6 年 4 月	大野区長会
	再編案の説明
令和 6 年 6 月	廿日市市公共交通協議会 再編内容の承認
令和 6 年 7 月～	再編準備作業着手
令和 6 年 9 月	中国運輸局へ再編内容の認可申請
令和 6 年 10 月～	運行開始