

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 総学校数 : 27校（小学校17校、中学校10校）
- ・ 確保できている学校数 : 5校（小学校3校、中学校2校）
- ・ 総学校数に占める割合 : 18.5%

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

① ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年7月までに、課題の特定を完了させる。

② ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年8月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに改善対象校において必要な改善策を実施する。