

# 中学校部活動地域展開のスケジュール（案）

令和8年度第1回検討委員会資料

<b>国</b>	<b>改革期間</b>	令和5年度～7年度 「改革推進期間」	➔	令和8年度～10年度 「改革実行期間」（前期）	【中間評価】	令和11年度～13年度 「改革実行期間」（後期）
	<b>取組方針</b>	<b>休日</b>	改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す ※現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に確実に休日の地域展開等に着手 （中山間地域や離島等で地域展開が困難な場合には、当面、部活動指導員の配置等を推進）			
		<b>平日</b>	各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進（まずは、国において実現可能な活動の在り方等を検証） ※学校部活動をベースとした地域との連携など、地域の実情等に応じた多様な改革を進めていくことが重要			

<b>廿日市市</b>		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度 (大会終了時)	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
	<b>休日</b>	現中学校1年生	中学校の部活動 (学校教育の一環)			地域クラブ等の活動			中学校部活動卒業
		現小学校6年生							
		現小学校5年生							
	<b>平日</b>	現小学校4年生				中学校の部活動			地域クラブ等の活動
		現小学校3年生				中学校の部活動			地域クラブ等の活動
		現小学校2年生						地域クラブ等の活動	中学校の部活動

※ 現〇年生は、令和8年度現在

## 【令和7年度】

- ・小学4・5年生と保護者、中学1・2年生と保護者、教員にアンケートを実施
- ・部活動指導員の派遣、モデル事業を実施・地域展開に関する広報

## 【令和8年度～】

- ・部活動指導員の派遣、モデル事業(バドミントン)を継続
- ・市の部活動地域展開に係る方針を策定
- ・コーディネーターを配置し、地域展開に関する広報強化

## 【令和9年度～】

- ・地域クラブ化への働きかけと登録促進・体制ができたクラブから活動を開始
- ・検討委員会を推進委員会(実行体制)へ移行

## 【スケジュール目標】

### 【休日の学校部活動の地域展開】

令和10年度末を目処に地域展開を進める

### 【平日の学校部活動の地域展開】

地域クラブの認定状況や国の中間評価を勘案しながら令和13年度末を目処に地域展開の準備を進める