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廿日市市立小中学校空調設備整備事業 事業契約 
 

 廿日市市（以下「市」という。）と●、●及び●は、廿日市市立小中学校空調設備整備事業（以下

「本事業」という。）に関して、廿日市市立小中学校空調設備整備事業事業契約（以下「本事業契約」

という。）をここに締結する。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、廿日市市定例

市議会の承認がなされたときは、これを本契約とする。 

 

 

第 1章 用語の定義 

第1条（定義） 

本事業契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 対象校 別紙 1に記載する廿日市市立小中学校 27校を個別に又は総称していう。 

(2) 事業実施場所 別紙 1に記載する廿日市市立小中学校の普通教室等及び学校給食調理室、室外の

機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。 

(3) 空調設備 空調設備とは、冷暖房設備のことをいい、室内機、室外機及び配管、並びに本事業に

おいて整備される一切の設備のことをいう。 

(4) 入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、事業契約書（案）、様式集、入札説

明書等に関する質問への回答をいう。 

(5) 設計業務 入札説明書等に定められた空調設備の設計業務をいう。 

(6) 施工業務 入札説明書等に定められた空調設備の施工業務をいう。 

(7) 維持管理業務 入札説明書等及び別紙 5に定められた空調設備の維持管理業務をいう。 

(8) 移設等業務 入札説明書等に定められた移設等業務をいう。 

(9) 実施方針 本事業に関し、平成 30年 8月 10日に公表された「廿日市市立小中学校空調設備整備

事業 実施方針」（実施方針に対する質問への回答を含む。）をいう。 

(10) 入札説明書 本事業に関し、平成 30年 10月 19日に公表された「廿日市市立小中学校空調設備

整備事業 入札説明書」（公表後に変更されたものを含む。）をいう。 

(11) 要求水準書 本事業に関し、平成 30年 10月 19日に公表された「廿日市市立小中学校空調設備

整備事業 要求水準書」（公表後に変更されたものを含む。）をいう。 

(12) 要求水準 実施方針及び入札説明書等に記載された本事業の遂行に当たって、構成企業が満た

すべき最低水準をいう。 

(13) 入札説明書等に関する質問への回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に市が作成

し、平成 30年 11月 14日に公表された回答書をいう。 

(14) 事業者提案書類 構成企業が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。 

(15) 設計計算書 対象校ごとの熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等など必要な設計計

算に係る書類をいう。 

(16) 設計図 対象校ごとの空調設備設計図、電気設備設計図など空調設備の施工に係る書類をいう。 

(17) 設計書類等 設計計算書、設計図を含め、入札説明書等で提出することとされた設計業務完了

後に市に提出する一切の書類をいう。 

(18) 設計企業 本事業のうち、設計業務を行う●【企業名を記載】をいう。 

(19) 施工企業 本事業のうち、施工業務を行う●【企業名を記載】をいう。 

(20) 維持管理企業 本事業のうち、維持管理業務を行う●【企業名を記載】をいう。 

(21) 構成企業 本事業を実施する設計企業、施工企業及び維持管理企業（進捗管理や連絡調整など

の業務（以下「その他業務」という。）がある場合は当該企業を含む。）を個別に又は総称して

いう。 

(22) 代表企業 構成企業を代表する●【企業名を記載】をいう。 

(23) 業務水準 設計業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の設計業務に係る内容及
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び水準、施工業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の施工業務に係る内容及

び水準、移設等業務は実施方針、入札説明書等、事業者提案書類に記載の移設等業務に係る内

容及び水準、維持管理業務は第 39条に規定する年度業務計画書、実施方針、入札説明書等、事

業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいい、各業

務に係る内容及び水準の全部又はいずれかをいう。 

 

第 2章 総則 

第2条（目的） 

本事業契約は、市及び構成企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の

事項を定めることを目的とする。 

 

第3条（公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務） 

1 構成企業は、本事業が小中学校の普通教室等及び学校給食調理室を対象として行われる事業で

あって、高度の公共性を有すること及び市が小中学校の普通教室等及び学校給食調理室の管理者

の立場にあることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。 

2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。 

3 構成企業は、市が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得

又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市

が必要とする事項について、構成企業の費用負担にて、協力するものとする。 

 

第4条（構成企業の責務） 

1 本事業契約において、構成企業の義務と規定されているものについては、全ての構成企業が協

議のうえ、責務を果たす。 

2 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、市に対し、本事業のうち構成企業が担当す

る業務につき、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。 

3 前項までの定めは、本事業契約及びその他において、別途、構成企業内で協議のうえ、責務を

果たすことを排除するものではない。 

4 契約期間中、設計業務、施工業務、維持管理業務、移設等業務、その他本事業に付随関連する

業務を総合的に調整し把握する総括責任者を構成企業の従業員から 1 名定めて事業期間中配置し

なければならない。 

5 構成企業は、入札説明書等に定めるところに従い、設計責任者、施工責任者、維持管理責任者

を配置しなければならない。 

 

第5条（本事業の概要） 

1 本事業は、事業実施場所についての設計業務、施工業務、維持管理業務及び移設等業務並びに

これらに付随し関連する一切の業務により構成される。 

2 構成企業は、本事業を、法令及び入札説明書等に従って誠実に遂行しなければならない。 

 

第6条（事業日程及び法令等の遵守） 

本事業は、別紙 2の日程表に従い、別紙 3の法令等を遵守して遂行するものとする。 

 

第7条（契約期間） 

本事業契約の期間は、廿日市市定例市議会の承認により本事業契約の効力が生じた日から平成

45年 3月 31日までとする。構成企業は、契約期間中、業務水準を満たす状態に保持する義務を負

う。 
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第8条（事業実施場所の変更） 

契約期間中、対象校の統廃合等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、構成

企業は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。 

 

第9条（構成企業の資金調達） 

本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規

定がある場合を除き、全て構成企業が負担する。 

 

第10条（構成企業が第三者に与えた損害） 

1 構成企業が本事業を行うにつき、構成企業の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場

合、構成企業は、本事業契約に基づき構成企業の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償し

なければならない。ただし、本事業を実施するにあたり要求水準を充足するためには通常避ける

ことのできない事由によるものについてはこの限りではなく、市と協議するものとする。 

2 市は、前項に規定する損害を構成企業に代わって第三者に賠償する場合、事前に構成企業に通

知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、構成企業に対し、賠償した金額を求

償することができる。構成企業は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わ

なければならない。 

 

第 3章 空調設備の設計業務 

第 1節 事前調査業務 

第11条（事前調査業務） 

1  設計企業は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務、施工業務、維持管理業務及

びその他本事業契約に規定する業務の実施に必要な事前調査（以下「事前調査業務」という。）を

行わなければならない。 

2  事前調査業務の実施にあたっては、学校教育活動等に支障がないよう、市と十分協議を行い、

調査スケジュールや調査体制等を明記した現地調査計画書を作成し、市及び対象校に提出しなけ

ればならない。 

3  第 1項の事前調査業務を行った結果、事業実施場所が空調設備の施工に支障を来たす状態にあ

る場合には、設計企業と市は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、

必要であると市が認めた場合、施工企業に当該状態の除去修復をさせるものとする。市は、協議

の結果に基づいて施工企業が実施した除去修復に起因して施工企業に発生した増加費用のうち、

合理的な費用を負担するものとし、施工企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添

えて市に請求するものとする。 

 この場合に、構成企業が、別紙 2に記載の日程表又は第 34条に規定する供用開始日を遵守でき

ないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と構成企業は協議により当

該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 32条第 1項の規定に従うものとす

る。ただし、構成企業の責めに帰すべき事由による場合は、工期の変更は行わない。 

 

第12条（事前調査業務に関する第三者の使用） 

設計企業は、前条の事前調査業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届出

を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合において

も同様とする。 

 

第13条（事前調査業務の責任） 

1  第11条の規定により実施した事前調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は設
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計企業がこれを負うものとし、市は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担

しない。 

2  前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、事

前調査業務に関する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべ

き事由は、すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。 

3  市は、市が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて設計企業が行う

業務の全部又は一部について、責任を負うものではない。 

 

第 2節 設計業務 

第14条（空調設備の設計） 

1  設計企業は、本事業契約の締結後速やかに、別紙 3の法令等を遵守のうえ、業務水準に基づき、

又第 11 条から第 13 条に規定する事前調査業務の結果を踏まえ、設計業務着手前に市と十分協議

を行ったうえで、設計業務を行うものとする。 

2  設計企業は、設計業務着手前に、別紙 4に定める書類を市へ提出する。 

3  設計企業は既存建物や対象校周辺への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項の規定によ

る設計業務を行うとともに、空調設備の設置場所については、市及び対象校と協議のうえ、指示

に従うものとする。 

4  設計企業は本章に規定する空調設備の設計及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、

その時期及び実施方法等について、事前に市及び対象校と十分協議し学校教育活動等に支障がな

いよう留意しなければならない。 

 

第15条（進捗状況の報告） 

1  設計企業は、市に対し、設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、別紙 4 に定める書類

を市へ提出する。 

2  前項にかかわらず、市は設計業務の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求める

ことができるものとする。 

3  市は前二項の報告を理由として、空調設備の設計及び施工の全部又は一部について、責任を負

担するものではない。 

 

第16条（設計業務に関する第三者の使用） 

1  設計企業は、設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、業務の全部を第三者に

再委託することはできない。 

2  設計企業は設計業務を行うにあたって、第三者を使用する場合は、事前に市に届出を行い、そ

の承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とす

る。 

 

第17条（設計業務に関する第三者の使用責任） 

1  設計企業は設計業務に関する一切の責任（業務上の誤りや不備、設計企業の都合による設計変

更等から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 

2  前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、設計業

務に関する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、

すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。 

 

第18条（設計業務の完了） 

1  設計企業は、対象校の空調設備の設計を行い、これらを完了した場合には、市に対し、速やか

に別紙 4に定める書類・図面等を提出し、市は確認を行うものとする。 
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2  市は、別紙 4 に定める書類・図面等と入札説明書等及び事業者提案書類との間に客観的な不一

致があることが判明したときは、速やかに当該不一致が生じている設計箇所及びその内容を設計

企業に対して通知し、修正を求めることができる。 

3  設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自らの責任と費用において、

速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。 

4  前項に基づく是正に起因して、空調設備の施工業務に遅延が見込まれる場合、第 34条に規定す

る空調設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担は、第 32条第 1項及び第 33条

第 3項の規定に従うものとする。 

5  市は、第 1項に規定する書類・図面等を受領し確認を行ったこと、設計企業に対して第 2項に

規定する通知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、

空調設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。 

 

第 3節 設計の変更 

第19条（市の請求による設計の変更） 

1  市は、設計の変更について、必要があると認めるときは、別紙 4 に定める書類・図面等の完成

前後を問わず、設計企業に対して、業務水準の範囲を逸脱しない範囲で、変更内容を記載した書

面を設計企業に交付して、空調設備の設計の変更を求めることができる。この場合、設計企業は、

当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して、市からの設計変更請求を

受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結

果を踏まえて、設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。 

2  市が業務水準の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、設計企業は、当該変更が本事業

の実施に与える影響を検討し、市に対して、市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その

検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて実施について

設計企業と協議し、設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。この場合の増加費

用は、市が負担するものとする。なお、設計企業は設計変更の内容の一部に限り第三者に再委託

することができるものとし、第三者の使用責任は第 17条によるものとする。 

3  第 1項の規定に従い、設計企業が空調設備の設計変更を行った場合の当該変更により発生した

増加費用及び損害（以下「増加費用等」という。）の負担については、当該変更を要するに至った

事由に応じて次の各号に基づくものとする。なお、当該設計変更により、本事業契約に基づく設

計企業の業務に係る費用が減少したときの第 9 章の規定に基づいて支払われる対価についてはこ

れを減額する。又、第 1項又は第 2項の設計変更に起因する施工業務の工期等の変更については、

第 32条によるものとする。  

(1) 市の責めに帰すべき事由による場合 

構成企業は、増加費用等の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該

増加費用等を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については設計企業

と協議する。 

(2)  構成企業の責めに帰すべき事由による場合 

増加費用等は構成企業が負担する。 

(3) 不可抗力による場合 

別紙 10に従う。 

(4) 変更による場合 

別紙 11に従う。 

 
第20条（設計企業の請求による設計の変更） 
1  設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、空調設備の設計変更を行うことはできないも

のとする。市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合は、市は施工企業に対し、当該変更前
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の設計に従った工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償

を請求することができる。 
2  前項の規定により設計企業が市の事前の承諾を得て空調設備の設計変更を行う場合、当該変更

により設計企業に増加費用又は損害が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に

基づく設計企業の業務に係る費用が減少したときの第 9 章の規定に基づいて支払われる対価の取

扱については、前条第 3項によるものとする。 
3  第 1項の設計変更に起因する工期等の変更については、第 32条によるものとする。 
 

第 4章 空調設備の施工業務 

第 1節 施工業務 

第21条（基本方針） 
施工企業は、本章に規定する施工業務及びこれに付随し関連する業務を実施するにあたっては、

その時期（施工時間帯を含む。）及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活

動等に支障がないよう留意しなければならない。又、施工企業は、施工期間中の事業実施場所に

おける市の発注にかかる第三者の施工する他の工事（作業を含む。以下「別途工事」という。）が

存在する場合、その予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行

うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と事前に十分協議のうえ、別紙 4に定める書類・

図面等を作成し、市へ提出しなければならない。 
 
第22条（空調設備の施工） 
1  施工企業は、別紙 4 に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、法令等を遵守

して、施工業務を行わなければならない。 
2  仮設、施工方法その他施工業務を行うために必要な一切の業務手段については、入札説明書等、

事業者提案書類及び別紙 4 に定める書類・図面等に基づき、施工企業の責任及び費用において行

うものとする。 
3  空調設備の施工期間中（試運転を含む。）に要する工事用電力、水道、ガスは無償で使用できる

こととするが、既設照明の使用は最低限可能な範囲とし、こまめに消灯する等、節電に心掛ける

ものとし、又、電動工具等の充電は事前に実施するものとする。 
4  施工企業は、施工業務に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器、機械警備システム等

の既存物の移設等が必要となる場合は、市及び対象校と協議し、市の指示に基づき法令等を遵守

のうえ、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市及び対象校が機能回復等を

不要としたものについては、この限りではない。又、移設等及び機能回復等に伴う、費用負担に

ついては施工企業が負担するものとする。 
5  施工企業は空調設備の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4 に定める書類のうち必要な書類

を整備しなければならない。 
 

第23条（空調設備の施工業務に関する許認可及び届出等） 
1  施工企業は、施工業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な許認可等の取得、

届出等の一切を施工企業の責任及び費用において行う。 
2  施工企業が市に対して協力を求めた場合、市は、施工企業による前項の許認可等の取得及び届

出等に必要な資料の提出等について、必要な協力を行うものとする。 
3  施工企業が、第 1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、

当該協議録を作成し、速やかにこれを市へ提出するものとする。 
 

第24条（事業実施場所の管理等） 

1  施工企業は、施工業務を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所につ
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いて、事前に、市に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、市から使用についての承諾

を得なければならない。 

2  施工企業は、市が使用を承諾した期間、学校教育現場での施工業務であることを十分理解し、

善良な管理者の注意をもって前項の規定による使用について、承諾を得た場所、資材等の管理を

行わなければならない。 

 

第25条（空調設備の施工業務に関する第三者の使用） 

1  施工企業は、施工業務の一部に限り、第三者にそれを請け負わせることができるものとし、業

務の全部を第三者に請け負わせることはできない。 

2  施工企業は施工業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届出を行い、その

承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。 

 

第26条（施工業務の責任） 

1  施工企業は、施工業務に係る一切の責任を負担する。 

2  前条の施工業務に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、施工業

務に関する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、

すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。 

 

第27条（施工業務に伴う近隣対策等） 

1  施工企業は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、

光害、粉塵の発生、交通渋滞など施工業務に伴い近隣住民が受ける影響などを検討し、合理的な

範囲で近隣対策を実施しなければならない。 

2  施工企業は、この近隣対策の実施について、市に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報

告する。 

3  施工企業は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、別紙 4 に定める書類・図

面等並びに別紙 2の日程表に規定する内容を変更することはできない。 

4  近隣調整の結果、第 34条に規定する空調設備の供用開始日の遅延が見込まれる場合、市及び施

工企業は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。 

5  近隣調整の結果、施工企業に生じた費用（第 34条に規定する空調設備の供用開始日が変更され

たことによる費用増加も含む。）については、施工企業が負担するものとする。 

6  前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又

は苦情等（以下「近隣住民の反対運動等」という。）に直接起因する費用又は損害については市が

負担する。又、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は市が行うものとし、

施工企業は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への

対応は施工企業が、その責任と費用負担にて行う。 

 

第28条（廃棄物の処理等） 

1  施工企業は、施工業務にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する

場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなけれ

ばならない。 

2  施工企業は、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び

管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。 

3  施工企業は、前二項につき、法令に定められた書類の他、その実施状況を記録し、法令等に定

められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時（ただし、市の要求がある場

合は速やかに。）、市に提出しなければならない。 
4  施工企業は、施工業務にあたり、天井内等でアスベスト吹付け材及びアスベスト含有保温材を

発見した場合は、市に報告すること。なお、取り外しが必要となる天井材等がアスベスト含有建
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材（第３種）に該当する場合は、本業務において大気汚染防止法、石綿障害防止規則その他の関

係する法令及び条例等に従い施工するとともに、アスベストが使用されているものを処分すると

きは、第 1項による他、上記法令を遵守しなければならない。 
5  施工企業は、施工業務にあたり、PCB が存在することが判明した場合、PCB 含有分析を行い、

その結果を報告するとともに、PCB 廃棄物であった場合は、関係する法令及び条例等に従い市指

定場所に保管すること。 
 

第29条（施工企業による空調設備の完成検査） 
施工企業は、対象校単位で、空調設備の完成検査を行い、対象校においていずれも、業務水準

を満たしていることを確認する。 
 

第 3節 市による確認 

第30条（市による説明要求及び事業実施場所立会い等） 
1  市は、随時、空調設備が、別紙 4 に定める各書類等、業務水準に従い、施工されていることを

確認できるものとする。この場合において、市は、施工業務の状況その他について、施工企業に

事前に通知したうえで、施工企業又は第 25条に規定する第三者に対してその説明を求めることが

できるものとし、又、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができる

ものとする。 
2  施工企業は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、

市に対して最大限の協力を行うものとし、又、第 25条に規定する第三者をして、市に対して必要

かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。 
3  第 1項に規定する説明又は確認の結果、空調設備の施工状況が別紙 4 に定める各書類等、業務

水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、施工企業に対してその是正を求めるも

のとし、施工企業はこれに従わなければならない。 
4  施工企業は、空調設備の施工期間中に施工企業が行う空調設備に関する検査又は試験について、

事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、施工企業が行う検査又は試験に立会うこと

ができるものとする。 
5  市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、空調設備の

施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。 
 

第 4節 完成確認 

第31条（市による空調設備の完成確認） 
1  市は、工事監理企業（別途発注）と完成確認を行い、空調設備が業務水準に従い施工されてい

るときは、市は代表企業に対し、完成確認書を交付する。 
2  完成確認の結果、業務水準を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は各業務を担当

する構成企業に対してその是正を求めることができ、当該構成企業は、自らの責任と費用におい

て、これに従わなければならない。 

3  市は、是正を勧告した構成企業が前項の是正の完了を報告した日から 5 日以内（5 日目の日が

市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで）に再度、完成確認を実施するものとする。

当該完成確認の結果、業務水準を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、

以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。 

4  市は、第 1 項に規定する完成確認を行ったことを理由として、設計業務、施工業務、維持管理

業務その他本事業契約に基づく構成企業の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するも

のではなく、又、設計企業及び施工企業は、維持管理業務が本事業契約の規定を満たさなかった

場合において、市が第 1 項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはで

きない。 
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第 5節 工期等の変更等 

第32条（工期等の変更） 

1  市が構成企業に対して、別紙 4 に定める施工計画書に記載する工期等の変更を請求した場合又

は構成企業の責めに帰すことのできない事由により施工計画書に記載する工期等を遵守できない

ことを理由としてその変更を請求した場合、市及び構成企業は協議により当該変更の当否を定め

るものとする。この場合において、市及び構成企業の間において協議が調わない場合、市が協議

の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、構成企業はこれに従わなけれ

ばならない。 

2  構成企業が、自らの責めに帰すべき事由により、施工計画書に記載する工期等を遵守できない

ことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該工期の変更の当否を定め代表企業に通知

するものとする。 

 

第33条（工期変更に伴う費用負担） 

1 市の責めに帰すべき事由により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又

は工期を短縮した場合には、市は、これらに伴い施工企業が負担した合理的な増加費用に相当す

る金額を施工企業に対して支払う。この場合、市はその他に発生した損害を負担しない。 

2 法令の変更又は不可抗力により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又

は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して構成企業に生じた合理的な増加費用及び損

害の負担については、別紙 10又は別紙 11に従う。 

3 前二項の事由以外の事由により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、構

成企業は、当該遅延に関し市が負担した増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、

別紙 2 の日程表に記載する各期限の翌日から実際に空調設備が施工企業から市に対して引渡され

た日までの期間（両端日を含む。）において、遅延した部分に係る本事業に係る対価の金額につき、

第 79条に規定する遅延損害金を支払う。 

4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正（以下「法令改正等」という。）又は

これらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書に記載する工期等が

変更された場合の増加費用又は損害の負担は、前各項の趣旨を踏まえて市と構成企業が協議して

精算する。協議が調わない場合、市が精算額を決定し代表企業に通知するものとし構成企業はこ

れに従うものとする。 

 

第 6節 空調設備の引渡し及び供用開始 

第34条（空調設備の引渡し及び供用開始） 

施工企業は、市に対し、別紙 2 の日程表に規定する期間までに、完成した空調設備を引き渡すも

のとし、空調設備の供用開始日は市と代表企業が協議のうえ、決定するものとする。 

 

第 7節 瑕疵担保 

第35条（空調設備の瑕疵担保責任） 

1  空調設備の引渡しを受けた日から 2 年が経過するまでの間に、空調設備に瑕疵（空調設備の工

事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。）が発見されたときには、市は代表企業に対して、当該

瑕疵の補修を請求し、又は補修に代えて、若しくはその補修とともに損害賠償の請求を行うこと

ができる。ただし、市が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、代表

企業は、これを市に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとす

る。 

2  前項において、構成企業が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、代表企業が構成企業をして瑕
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疵の補修をさせることができない場合、代表企業は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものと

する。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとし、こ

の場合、代表企業は当該瑕疵に起因して市が被った損害（当該瑕疵の補修に必要となった費用を

含む。）を賠償しなければならない。 
3  前項ただし書の規定に基づき市が自ら瑕疵を補修した場合、代表企業は当該補修部分について

は、市による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。 
4  市は、空調設備の引渡しの際に第 1項の瑕疵があることを知ったときは、第 1項にかかわらず、

その旨を直ちに代表企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはで

きない。ただし、構成企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。 
 
第36条（工事による損傷補修責任） 
1  空調設備の施工又は第 48条第 1項に基づき施工企業が行った空調設備の移設等により、事業実

施場所、事業実施場所に設置された設備等、対象校の建物、移設にかかる空調設備が損傷したと

きには、市は、施工企業に対し、当該損傷を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補

修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、

生徒、児童、保護者その他の対象校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場

合には、この限りでない。 
2  施工企業が、前項に基づき、補修義務を負うにもかかわらず、補修を行わない場合には、構成

企業は第三者をして補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら補修

することができるものとし、この場合、構成企業は当該損傷に起因して市が被った損害（当該瑕

疵の補修に必要となった費用を含む。）を賠償しなければならない。 
 

第 5章 維持管理業務 

第 1節 総則 

第37条（維持管理に関する基本方針） 
1 維持管理企業は、維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及

び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなけ

ればならない。なお、受変電設備は、維持管理業務の対象には含まれないものとする。 
2 維持管理企業は、維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本事業契約に規

定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。又、

これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得

て修正を行わなければならない。 
3 維持管理企業は、維持管理業務着手前に、別紙 4に定める書類を市へ提出する。 

 
第38条（空調設備の維持管理） 
1 維持管理企業は、第 34条に規定する供用開始日から本事業契約が終了するまでの間、維持管理

業務を業務水準に従って行わなければならない。 
2 維持管理企業は、業務水準に基づいて維持管理業務計画書を作成し、維持管理業務の開始まで

に市の承諾を得なければならない。 
3 市又は維持管理企業が、合理的な理由に基づき業務水準を変更（業務水準の向上を含む。）する

ことを相手方に対し請求した場合において、市及び維持管理企業が合意したときは、これを変更

することができる。又、当該変更により、維持管理企業の業務にかかる費用が増減したときは、

別紙 8に定める維持管理業務の対価を増減する。 
 
第39条（維持管理業務に係る報告書等の作成） 
1 維持管理企業は、年間業務計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、市
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の確認を得なければならない。 
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、維持管理

企業に対し、年間業務計画書の変更を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに従う

ものとする。 
3 市は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は

一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、維持管理企業が業

務水準を超えて年間業務計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に増加費用が生じた場

合には、市は当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維

持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証

する書類を添えて市に請求するものとする。 
4 維持管理企業は、毎年度、上半期は 10月 10日及び下半期は 4月 10日（休日の場合は翌開庁日）

までに、維持管理業務の状況を正確に反映した半期業務報告書を作成し、市に提出するものとす

る。 
 
第40条（維持管理業務に関する第三者の使用） 
1 維持管理企業は、維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。 
2 維持管理企業は、維持管理業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出

てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合においても同

様とする。 
 
第41条（維持管理業務の責任） 
1 維持管理企業は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。 
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて維持管理企業の責任において行うものとし、

維持管理業務に関して維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて維持管理企

業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて維持管理企業の責めに帰すべき

事由として、維持管理企業が責任を負うものとする。 
 

第 2節 空調設備の修繕及び代替品の調達 

第42条（空調設備の修繕及び代替品の調達） 
1 維持管理企業は、市から空調設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに（遅くとも連絡を受

けた日の翌営業日までに）故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。 
2 維持管理企業は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を

講ずる。 
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した空調設備を継続して使用することが困難である場合に

は、維持管理企業は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場

合においては、第 3章及び第 4章の規定を準用する。 
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担につ

いては、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1号及び第 3号の場合においては、維持管

理企業は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求す

る。 
(1) 第 1項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とす

る。 
(2) 第 1項の故障等が生じた原因が維持管理企業の責めに帰すべき事由に基づく場合には、維

持管理企業の負担とする。 
(3) 第 1項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び維持管

理企業は、別紙 10に規定する負担割合に従い負担する。 
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して空調設備の故障等が生じ、修繕等が必要と
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なった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、前各号の趣旨を踏まえて市と

構成企業が協議して精算する。協議が調わない場合、市が精算額を決定し代表企業に通知

するものとし構成企業はこれに従うものとする。 
 

第 3節 空調設備の使用に関する支援等 

第43条（空調設備の取扱方法、操作方法等の支援） 
維持管理企業は、空調設備の供用開始後において、市から空調設備の取扱方法、操作方法等に

ついて質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。 
 
第44条（空調設備の稼動時間の計測） 

維持管理企業は、別紙 1に定める事業実施場所における空調稼働時間を、対象校単位で、別紙 4
の報告書に記載すべき内容を計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。 

 
第45条（エネルギー使用量の計測等） 
1  維持管理企業は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、対象校単位で、別紙 4 の報告書に

記載すべき内容を計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。 
2  空調稼動時間とエネルギー使用量との関係を明らかにするため、前条の稼働時の計測と前項の

エネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。 
 
第46条（空調設備の効率的な使用のための支援） 

維持管理企業は、第 44条及び前条に基づき、各事業実施場所における空調設備の稼動状況等を

記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余

地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、空調設備の効率的な使用のための支援を行

う。 
 
第47条（空調設備の取扱等の変更時における支援） 

維持管理企業は、第 42条第 3項に基づいて施工される空調設備の操作方法、取扱方法の変更等

により、空調設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説

明及び支援を行う。 
 

第 6章 移設等業務 

第48条（対象校の統合整備等に伴う空調設備の移設等業務） 
1 市が、本事業契約に規定する事業実施場所における空調設備の移設等を決定し、かつ当該移設

等を構成企業に実施させることを決定した場合、構成企業は、市の指示に基づき、業務水準に従

い、移設等業務を行う。なお、その場合においては、第 4章の規定を準用する。 
2 前項に基づき移設される空調設備についても本事業契約の規定が適用されるが、市が前項に基

づき廃棄を決定した空調設備については、第 60条に基づき一部解除されるものとする。 
3 第 1 項に基づき移設される空調設備について、市及び構成企業は、協議のうえ、業務水準を見

直すことができる。 
 
第49条（移設等に要する費用の負担） 

市は、前条の移設等業務に要する合理的な費用を、本事業で支払う対価とは別に負担するもの

とする。この場合の費用の支払方法については、市及び構成企業が協議して定めるものとする。 
 
第50条（移設等業務に関する第三者の使用） 
1 構成企業は、移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものと
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し、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。 
2 構成企業は、移設等業務に当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を

得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合においても同様とする。 
 
第51条（移設等業務の責任） 
1 構成企業は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、移設等業務に関する一切の責任を負

担する。 
2 前条の移設等業務に関する第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、移設

等業務に関して構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて構成企業の行為とみな

し、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由として、構成企

業が責任を負うものとする。 
 

第 7章 モニタリング 

第52条（モニタリング） 
1 維持管理企業は、自らの費用負担において、業務水準を確保するために、セルフモニタリング

を実施しなければならない。市は、維持管理企業が実施したセルフモニタリングの結果をもとに、

市が自らの費用負担において実施するモニタリングを行う。 
2 市が実施したモニタリングの結果、空調設備の性能基準及び維持管理企業の業務水準が客観的

に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は構成企業に対し、改善要求措置その

他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨を勧告する。 
3 構成企業は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに

市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 39条第 4項に規定する半期業務報

告書においても報告しなければならない。 
4 第 2 項の是正勧告にもかかわらず、合理的な理由なく、市の定めた期間内に改善が認められな

い場合、市は、別紙 8 に記載する空調設備の維持管理業務に関する対価（以下「維持管理業務に

係る対価」という。）の全部又は一部について、別紙 7に規定する方法に基づき減額を行うことが

できる。この場合、市は第 55条第 3項に定める業務検査確認の結果の通知に際し、減額の根拠と

なる事項及び減額すべき金額を構成企業に通知するものとする。 
5 第 39条第 4項に規定する半期業務報告書において、空調設備に係る性能基準が、構成企業の責

めに帰すべき事由により、空調設備に係る性能基準を満たしていない場合に起因して、市が負担

したエネルギーコストの増加分については、市は合理的な範囲内で構成企業に当該費用の負担を

求めることができるものとし、構成企業はこれを負担しなければならない。構成企業は、支払義

務を負うにもかかわらず、これを履行しない場合、市は、第 55条に定める維持管理業務にかかる

対価から相当額を控除できるものとする。 
ただし、本項による規定は第 34条に規定する供用開始から 1年間は除くものとする。 

6 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事由が、構成企業の故意又は重過失である

と判明した場合、市は構成企業に対し、損害賠償を請求することができる。 
7 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空調設備に係る性能基準及び第 5 章
に規定する空調設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 
第 8章 その他の業務 

第53条（その他の業務） 
1 構成企業は、自らが事業者提案書類において担当すると明示した業務を自らの責任及び費用負

担において行う。 
2 市の責めに帰すべき事由（市の指示又は請求（構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起

因する場合を除く。）、入札説明書等の不備、市による変更（構成企業のいずれかの責めに帰すべ
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き事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力による場合を除く。）、又は市による設計書類等の

変更（各構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力によ

る場合を除く。）を含む。）によりその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場

合、市は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。 
3 構成企業の責めに帰すべき事由により自らの担当するその他の業務に係る費用が増加する場合

又は損害が発生した場合、構成企業が当該増加費用又は当該損害を負担する。 
4 法令の変更又は不可抗力によりその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場

合、第 69条又は第 71条に従う。 
 

第 9章 本事業に係る対価の支払い 

第54条（設計業務、施工業務に係る対価の支払） 
1 市は、別紙 8 に記載される金額のうち、設計・施工業務（その他業務がある場合はその他業務

を含む。以下同じ。）に関する対価を、代表企業に支払う。 
2 ただし、施工業務に係る費用については、各会計年度の出来形予定額（130 万円以上である場

合に限る）の 10分の 4 以内（最高限度額 1億円）の前払金の支払を市に請求することができる。

なお、代表企業は保証事業会社と、工事完成の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業

に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第 2条第 5項に規定する保証契約を締結し、その保証証

書を市に寄託して、前記の前払金を請求するものとする。 
3 市は、前項に係る請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前払金を支払わなけ

ればならない。 
4 代表企業は、前払金をこの施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この

施工業務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、

労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならな

い。 
5 設計企業又は施工企業は、代表企業に対し、第 1項及び第 2項に係る請求及び受領を委任し、

代表企業はこれを受任する。代表企業と設計企業及び施工企業は、本事業契約が有効である限り、

本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。 
6 代表企業は、第 34条に定める空調設備の引渡し完了後に、設計・施工業務に関する対価から前

払金を控除した残額を請求することができる。 
7 市は、前項に定める対価について、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請

求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 40日以内に一括して支払うもの

とする。 
 
第55条（維持管理業務に係る対価の支払） 
1 市は、別紙 8 に記載される金額のうち、維持管理業務（その他業務がある場合はその他業務を

含む。以下同じ。）に係る対価について、維持管理期間中、年 2回、代表企業へ支払う。 
2 維持管理企業は、代表企業に対し、維持管理業務に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業

はこれを受託する。代表企業と維持管理企業は、本事業契約が有効である限り、本項の委託関係

を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。 
3 代表企業は、維持管理業務に係る対価の支払いを受けるに当たり、半期業務報告書を市に提出

させ、市は、同報告書の受領日から 10日以内に業務内容についての業務検査確認を実施し、代表

企業に対して業務検査の結果を通知するものとする。 
4 代表企業は、前項の半期業務報告書に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受

領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理業務の対価に係る

請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から30日以内に支払う。ただし、

第 52条第 4項に基づく維持管理業務に係る対価が減額された場合、代表企業は減額の通知を受け

た金額を控除したその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当



 

15 

該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。 
5 代表企業の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数

分、市から代表企業に対する半期分の維持管理業務の対価の支払期限も延長されるものとする。 
6 代表企業は、第 3項の半期業務報告書を市が受領した後、当該受領日を含む 10日以内に、市が

業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 4 項の請求書を市に対して提出できるものと

する。 
 
第56条（対価の減額・改定） 
1 市の行為（市の請求に基づく設計書類等の変更を含む。）、法令の変更又は不可抗力により本事

業に係る費用が減少した場合、市はその減少費用を別紙 8 に定める本事業に係る対価から減額す

ることができる。 

2 市は代表企業と協議したうえで、維持管理業務に係る対価について物価変動に応じて別紙 9 に

定める算定方法に従って改定するものとする。 

 

第57条（対価の返還） 

第 39条に規定する維持管理業務に係る報告書等に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを

代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽の記載がなければ、市が第 52

条の規定に従い、減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。 

 

第 10章 契約の終了 

第58条（構成企業の債務不履行等による契約解除） 

1 契約期間において、次の各号に掲げる事項が構成企業のいずれかに発生した場合は、市は、代

表企業に対して通知したうえで本事業契約を解除することができる。 

(1) 構成企業のいずれかが本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が

継続したとき。 

(2) 構成企業のいずれかが、別紙 2の日程表に記載された業務開始日を過ぎても業務を開始せ

ず、市が相当の期間を定めて代表企業に対して催告したにもかかわらず、代表企業から市

に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき（又は代表企業が構成企業をして市

が満足すべき合理的説明をさせないとき。）。 

(3) 構成企業の責めに帰すべき事由により別紙 2 の日程表に定める期間内に空調設備の工事

を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。 

(4) 構成企業のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清

算手続開始その他の倒産法制上の手続について、当該構成企業の取締役会でその申立てを

決議したとき又は第三者（当該構成企業の取締役を含む。）によりその申立てがなされた

とき。 

(5) 構成企業のいずれかが、市に対して虚偽の報告書を提出する等虚偽の報告を行ったとき。 

(6) 構成企業のいずれかが、本事業契約に定める義務に違反し、市が第 52条第 2項に定める

改善要求措置その他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告（なお、かかる勧

告においては、当該構成企業のいずれかに対し、代表企業を通じて相当の期間を定めて是

正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。）を行ったにもかかわらず、当

該期間内に当該違反が是正されなかったとき。 

(7) 構成企業のいずれかが、本事業契約に関して重大な法令違反を行ったとき。（談合等の不

正行為により、独占禁止法、刑法等に違反した場合を含むが、これに限らない。） 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、構成企業のいずれかが本事業契約に違反し、若しくは表明保

証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができない
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と市が認めたとき、又は構成企業のいずれかの財務状況の著しい悪化その他各構成企業の

いずれかの責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。 
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、市は、代表企業に対して通知したうえで本

事業契約を解除することができる。 
(1)  構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第

75号）の規定により選任された破産管財人。 
(2)  構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法

律第 154号）の規定により選任された管財人。 
(3)  構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法

律第 225号）の規定により選任された再生債務者等。 
3 代表企業から市に対する空調設備の引渡しの前に前項により本事業契約が解除された場合、代

表企業は、別紙 8 に定める空調設備の設計、施工に関する対価に消費税及び地方消費税相当額を

加算した額の 10%（第 1項第 7号又は第 80条に該当する場合は 20%）に相当する金額を違約金と

して支払う。ただし、市が第 66条に基づく契約保証金を受領し、又は銀行等による保証債務の履

行を受けた場合には当該受領金等を違約金に充当する。又、市は、空調設備の出来形部分が存在

する場合、これを検査のうえ、その全部又は一部を出来形部分の評価額（新たな構成企業が出来

形を引き継いで本事業を完了させるために市において要する一切の費用（構成企業以外の者に発

注することに要する手続費用を含む。）を、本事業に係る対価から控除した残額。）に相当する対

価を支払って、出来形部分の引き渡しを受けることができ、当該出来形部分の評価額と上記違約

金を対当額で相殺することにより決済することができる（ただし市はかかる義務を負わない。）。

この場合、市は、相殺後の残額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市

と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。 
4 前項の場合において、市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かか

る超過額について構成企業に損害賠償請求を行うことができ、市は空調設備の出来形部分の引き

渡しを受ける場合には、当該出来形部分の評価額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺すること

により決済することができる。 
5 第 3 項の場合において、市が空調設備の出来形部分の引き渡しを受けない場合、構成企業は、

自らの費用と責任により、事業実施場所を原状回復したうえで市に引き渡さなければならない。

構成企業が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は構成企業に代わって原状回復

を行うことができ（ただし市はかかる義務を負わない。）、構成企業はこれに対し異議を申し出る

ことができず、市はこれに要した費用を構成企業に求償することができる。 
6 施工企業から市に対する空調設備の引渡し後に、第 1 項により本事業契約が解除された場合、

構成企業は、空調設備の 1 年分の維持管理業務に係る対価に消費税及び地方消費税相当額を加算

した額の 10%（第 1項第 7号又は第 80条に該当する場合は 20%）に相当する金額を違約金として

支払う。この場合において、市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、市は、かかる

超過額について構成企業に損害賠償請求を行うことができる。 
7 施工企業から市に対する空調設備の引渡し後に、第 1 項により本事業契約が解除された場合、

当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係（本空調設備の

帰属を含むがこれに限られない。）は当該解除により影響を受けないものとする。 
 
第59条（市の債務不履行による契約解除） 
1 契約期間において、市が、本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、市が代表企業による通

知の後 60日以内に当該違反を是正しない場合、代表企業は構成企業を代表して本事業契約を解除

することができる。ただし、構成企業から市に対する空調設備の引渡しの前に本条に基づき本事

業契約が解除された場合で、空調設備の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえ、

検査に合格した部分の引き渡しを受けるものとする。 
この場合、市は、当該出来形部分に相応する構成企業が要した費用を、市の選択により、一括払
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い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュール

について協議を行う。 
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業

が被った損害及び合理的な増加費用（構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するもの

を除く。）を、代表企業を通じて賠償する。 
3 前条第 7項の規定は、本条の解除に準用する。 

 
第60条（対象校の統合等に伴う一部解除） 
1 対象校の統合整備等がなされる場合において、第 48条に基づき空調設備が別の対象校の普通教

室等に移設されない場合、当該空調設備に関する本事業契約の一部について、市が解除するもの

とする。 
2 前項に基づき、本事業契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 市は、一部解除となった空調設備に関する解除後の維持管理業務に係る対価の支払いを免

れる。 
(2) 市は、構成企業に対し、本事業契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範

囲内において賠償するものとし、負担方法については、構成企業と協議を行う。この場合

において、構成企業は、当該費用の内訳及びこれを証明する書類を添えて市に請求するも

のとする。 
 

第61条（法令変更による契約解除） 

1 契約期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と

判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企

業と協議のうえ、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する空調設備の引

渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、空調設備の出来形部分が存在する場合、

市は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引き渡しを受ける。この場合、市は、当該出来形

部分に相応する構成企業が要した費用を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払

う。市と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。 

2 前項による解除がされた場合で、市が出来形部分の引き渡しを受けない場合、市は代表企業に

対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。 

3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に構成企業が第 1 項の解除までに要

した費用の負担又は構成企業に生じた損害の負担については、市と協議を行うものとし、市は

当該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。 

4 第 58条第 6項の規定は、本条の解除に準用する。 

 

第62条（不可抗力による契約解除） 

1 契約期間において、本事業契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と

判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企

業と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、市に対する空調

設備の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、空調設備の出来形部分が存在

する場合、市は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引き渡しを受ける。この場合、市は、

当該出来形部分に相応する構成企業が要した費用を、市の選択により、一括払い又は分割払いに

よって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行

う。 

2 前項による解除がされた場合で、市が出来形部分の引き渡しを受けない場合、市は代表企業に

対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。 

3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に構成企業が第 1 項の解除までに要
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した費用の負担又は構成企業に生じた損害の負担については、市と協議を行うものとし、市は当

該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。 

4 第 58条第 6項の規定は、本条の解除に準用する 

 

第63条（事業関係終了に際しての処置） 

1 構成企業は、本事業契約が終了した場合において、事業実施場所又は空調設備に構成企業が所

有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の

処置について、市の指示に従わなければならない。 

2 前項の場合において、構成企業が正当な理由なく、相当な期間内に当該の処置につき市の指示

に従わないときは、市は、構成企業に代わって処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行う

ことができる（ただし、市はかかる義務を負わない。）。この場合においては、構成企業は、市の

処置について異議を申し出ることができず、又、市が当該処置に要した費用を負担する。 

3 構成企業は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ち

に、市に対し、市が空調設備を維持管理するために必要な資料を全て引き渡さなければならない。 

 

第64条（終了手続の費用負担） 

本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定め

がある場合を除き、構成企業がこれを負担する。 

 

第 11章 表明・保証及び誓約 

第65条（事実の表明・保証及び誓約） 
1 構成企業は、市に対して、本事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号の事実を表明

し、保証する。 
(1) 構成企業が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、

自らの財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行す

る権限及び権利を有していること。 

(2) 構成企業による本事業契約の締結及び履行は、構成企業の目的の範囲内の行為であり、構

成企業が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び構成企業の内部規則上要求

されている一切の手続を履践したこと。 
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、構成企業に適用のある法令及び

各構成企業の内部規則に違反せず、構成企業が当事者であり、若しくは構成企業が拘束さ

れる契約その他の合意に違反せず、又は構成企業に適用される判決、決定若しくは命令の

条項に違反しないこと。 
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある構成企業の債務を構成し、本事

業契約の規定に従い強制執行可能な構成企業の債務が生じること。 
2 構成企業は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を市に対し

て誓約する。 
(1) 本事業契約を遵守すること。 

(2) 構成企業は、市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務、並び

に、本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務につい

て、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。 
3 市が前項第 2号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。 

(1) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。 
(2) 市が構成企業に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権（違約金請求権及び損害賠償請

求権を含む。）を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除でき

ること。 
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(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに

市に通知すること。 

 
第 12章 契約保証金等 

第66条（契約保証金等） 
1 代表企業は契約保証金として、次の第 1号及び第 2号に掲げる金額を市に納付しなければなら

ない。 
(1) 別紙 8の「1」に記載する空調設備の設計、施工、その他業務に関する対価の 10％相当額

以上の金額 
(2) 別紙 8 の「1」に記載する空調設備の維持管理、その他業務に関する対価の 1年間に相当

する対価の 10％相当額以上の金額 
2 前項各号の契約保証金の納付時期は、本事業契約締結と同時とする。 

3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、代表企業の請求に基づき

返還する。 

(1) 第 1項第 1号の契約保証金については、全ての空調設備の市への引渡しの後、施工企業の

請求を受けて速やかに 

(2) 第 1項第 2号の契約保証金については、本事業契約の終了後、維持管理企業の請求を受け

て速やかに 

4 代表企業は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供

することができる。 

5 代表企業が、本事業契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保

険証券を市に提出したとき又は、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを

保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出

したときは、市は、第 1項第 1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1

項第 1号に掲げる金額とする。 

6 代表企業が、本事業契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保

険証券を市に提出したとき又は、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを

保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出

したときは、市は、第 1項第 2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1

項第 2号に掲げる金額とする。 

7 前項の履行保証保険は、毎年度の更新とすることもできるものとする。 

8 市は、第 1項により納付された保証金、第 4項により契約保証金の代わりに市に提供された有

価証券、第 5項及び第 6項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第 5項及び第 6

項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、構成企業の本事業契約の解除による違約金及び

損害金に充当できるものとする。市がかかる充当を行った場合で、かつ、本事業契約の全部解除

がなされていない場合、構成企業は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証

券を、本条の規定する額まで補填するものとする。 

 

第 13章 付保すべき保険等 

第67条（付保すべき保険等） 

1 構成企業は、自らの費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙 12の 1.(1)及び

1.(2)に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、市に

対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び

押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。 

2 構成企業は、別紙 12の 1.(1)、1.(2)に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならな
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い。 

3 市は、構成企業が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結

することができる。この場合において、市は構成企業に対し、当該保険の保険料及び同保険契約

締結に要した費用の全部を請求することができる。 

4 保険金の請求は、第 1 項の場合は構成企業、第 3項の場合は市が行うものとし、市及び構成企

業は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。 

5 別紙 12の 1.(1)に記載する保険に基づき市又は構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金額

相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、

市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額

につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。 

 

第 14章 法令変更 

第68条（通知の付与及び協議） 

1 構成企業は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、入札説明書等、事業者

提案書類若しくは設計書類等に従い空調設備の施工ができなくなった場合、又は入札説明書等若

しくは事業者提案書類で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企

業は、その内容の詳細を、直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及

び構成企業は、当該通知以降、本事業契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなっ

たときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。

ただし、市及び構成企業は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しな

ければならない。 

2 市が代表企業から前項の通知を受領した場合、市、構成企業は、当該法令変更に対応するため

に、速やかに空調設備の設計及び施工、別紙 2の日程表、本事業契約等の変更について協議する。

かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30日以内に本事業契約等の変更について合意が成

立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を代表企業に対して通知し、構成企業はこれに

従い本事業を継続する。 

 

第69条（法令変更による増加費用・損害の扱い） 

法令変更により、本事業につき、構成企業に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該

増加費用又は損害の負担は、別紙 11に従う。 

 

第 15章 不可抗力 

第70条（通知の付与及び協議） 

1 構成企業は、不可抗力により、入札説明書等、事業者提案書類若しくは設計書類等に従い空調

設備の施工ができなくなった場合、又は入札説明書等若しくは事業者提案書類で提示された条件

に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企業は、その内容の詳細を、直ちに市に対

して通知しなければならない。この場合において、市及び構成企業は、当該通知以降、当該不可

抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。

ただし、市及び構成企業は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にしたがい、

早急に対応措置をとり不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければ

ならない。 

2 市が代表企業から前項の通知を受領した場合、市、構成企業は、当該不可抗力に対応するため

に、速やかに空調設備の設計及び施工、別紙 2の日程表、本事業契約等の変更について協議する。

かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30日以内に本事業契約等の変更について合意が成

立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、構成企業はこれに
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従い本事業を継続する。 

 

第71条（不可抗力による増加費用・損害の扱い） 

不可抗力により、本事業につき、構成企業に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該

増加費用又は損害の負担は、別紙 10に従う。 

 

第 16章 雑則 

第 1節 著作権等 

第72条（提出書類の著作権等） 

1  市は、別紙 4 に定める提出書類及び空調設備について、市の裁量により無償利用する権利及び

権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。 

2  前項の別紙 4 に定める提出書類及び空調設備が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2 条第 1

項第 1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2章及び第 3章に規定する著作者の権

利の帰属は、著作権法の定めるところによる。 
3  前項にかかわらず、構成企業は、市が別紙 4 に定める提出書類及び空調設備を次の各号に掲げ

るところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者（市を除く。

以下本条において同じ。）をして、著作権法に定める権利（同法第 19条第 1項及び第 20条第 1項
に定める権利を含む。）を行使し又は行使させてはならない。 

(1) 別紙 4に定める提出書類又は空調設備の内容を公表すること。 
(2) 空調設備の完成、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、

頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 
(3) 空調設備を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

4  構成企業は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただ

し、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。 
(1) 第 2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継

させること。 
(2) 別紙 4に定める提出書類及び空調設備の内容を公表すること。 
(3) 空調設備に構成企業又は著作者の実名又は変名を表示すること。 

5  構成企業は、自ら又は著作者が前項第 1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、

当該第三者に、前二項に掲げる義務を負わせなければならない。 
 
第73条（著作権その他の権利の侵害の防止） 
1 構成企業は、その作成する成果物及び関係書類（別紙 4に定める提出書類及び空調設備を含む。

以下同じ。）が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害しないことを、市に対して保証する。 
2 構成企業は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害

し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、そ

の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権その他の権利の侵害に関して、市が

損害の賠償を行い又は費用を負担した場合（ただし、市は、いかなる場合においても、構成企業

に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。）には、構成企業は、市に

対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。 
 
第74条（特許権等の使用） 

構成企業は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に

関する一切の責任（ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の

負担を含むが、これらに限らない。）を負わなければならない。ただし、市が、市及び構成企業以
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外の第三者の産業財産権の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を指定した場合に

おいて、入札説明書等に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ構成企業も

当該第三者の産業財産権の対象であることを知らなかったときに限り、市はその使用に関する責

任を負う。 
 

第 2節 その他 

第75条（公租公課の負担） 
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て構成企業の負

担とする。市は、代表企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税

を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある

場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び代表企業に予測不可能であった新たな公租

公課の負担が当該構成企業に発生した場合には、その負担については、別紙 11に従う。 
 

第76条（協議） 
1 本事業契約において、協議が予定される事由が発生した場合、市及び代表企業は、速やかに協

議の開催に応じなければならない。又、本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じ

た場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と代表企業は、その都度、誠意を

もって協議し、これを定める。 

2 代表企業は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて前項の協議に構成企業を出席させ

る義務を負う。 

 

第77条（秘密保持） 

1 市及び構成企業は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、自ら若しくは

相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しく

はコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならな

い。ただし、市又は構成企業が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。ただし、次の情

報は、本項の秘密情報に含まれないものとする。 

(1) 開示の時点で公知である情報 

(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

(3) 開示の後に市又は構成企業の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 

(4) 市及び構成企業が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合

意した情報 

2 構成企業は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、廿日市市個

人情報保護条例その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を遂行

するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。構成企業は、契

約期間中及び本事業契約終了後においても、廿日市市個人情報保護条例及び市の定めるその他個

人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。 

3 構成企業は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要が

ある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。 

4 構成企業若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、構

成企業若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生し

たことによって、市が損害を被った場合、構成企業は市に対しその損害を賠償するとともに、市

が必要と考える措置をとらなければならない。 

 

第78条（請求、通知等の様式その他） 

1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、
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申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除（以下「通知等」という。）

は、他の方法によることにつき、市と構成企業で合意した場合を除き、書面により行わなければ

ならない。なお、市及び構成企業は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する（構成企

業が行う場合には代表企業を通じて通知するものとする。）。 

2 前項に基づく通知等につき、市は、代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当

する構成企業に対して通知等がなされたものとみなす。代表企業は、自らの責任により、構成企

業に通知等がなされたこと及びその内容につき知らしめ、構成企業に通知等に対する対応を行わ

せる。なお、本項の規定は、市が直接該当する構成企業に通知等を行うことを妨げるものではな

い。 

3 代表企業が市に対して行う通知等は、構成企業を代表して構成企業の承諾を得て行われたもの

とみなす。 

4 本事業契約の履行に関して市と構成企業の間で用いる計量単位は、設計書類に特別の定めがあ

る場合を除き、「計量法」（平成 4年法律第 51号）に定める。 

5 期間の定めについては、「民法」（明治 29年法律第 89号）及び「商法」（明治 32年法律第 48号）

の定めるところによる。 

6 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

第79条（延滞利息） 

市又は代表企業が本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市又は代表企業は、未払

い額につき、当初指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）の割合を乗じて計算した金額を加算して支払わなけ

ればならない。 

 

第80条（暴力団排除に伴う契約の解除） 

1  市は、構成企業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。

以下「暴力団対策法」という。）第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）で

あると認められる場合には、この契約を解除する。 

2  市は、構成企業の役員又はその使用人その他の従事者（以下「役員等」という。）が、暴力団

対策法第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった

時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準

ずる者（以下「暴力団構成員等」という。）であると認められる場合には、この契約を解除する。 

3  市は、暴力団構成員等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関

係者」という。）が構成企業の経営に実質的に関与していると認められる場合には、この契約を

解除する。 

4  市は、構成企業の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認めら

れる場合には、この契約を解除する。 

5  市は、構成企業の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合には、

この契約を解除する。 

6  市は、構成企業の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際又は社会的に非

難される関係を有していると認められる場合には、この契約を解除する。 

7  市は、構成企業のいずれかが第 1号から第 6号までのいずれかに該当する者を下請負契約、資

材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合には、構成企業に対して、当該下

請負人等との契約の解除を求め、構成企業が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、

この契約を解除する。 
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8  前項の規定により構成企業が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、構成企

業が負うものとする。 

 

第81条（解釈等） 

1 市と構成企業は、本事業につき、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に対する質問への回

答、入札説明書等、入札説明書等に対する質問への回答（その後の変更を含む。）、事業者提案書

類の定めは、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。 

2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、入札説明書等に対する質問への

回答、入札説明書等、実施方針に対する質問への回答、実施方針、事業者提案書類の順にその解

釈が優先する。ただし、事業者提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、事

業者提案書類に記載された性能又は水準が事業者提案書類に優先する前項記載の書類等に記載さ

れたものを上回るときは、その限度で事業者提案書類の記載が優先するものとする。 

3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるも

のとする。ただし、事業者提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、構成企

業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。 

 

第82条（準拠法） 

本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

 

第83条（管轄裁判所） 

本事業契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものと

し、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 

 

（以下余白）
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 本事業契約締結の証として、本書 2通を作成し、当事者記名押印のうえ、廿日市市及び代表企業

が本書各自 1通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。 

 
平成 31年●月●日 

 
市 

 
廿日市市 

 
住 所   広島県廿日市市下平良一丁目 11番 1号 

      廿日市市 

代表者 廿日市市長 眞野 勝弘 

 

 
構成企業（代表企業） 

 
住 所   ● 

      ● 

      ● 

 

 
構成企業 

 
住 所   ● 

      ● 

      ● 

 

 
構成企業 

 
住 所   ● 

      ● 

      ● 

 

 
 構成企業 

 
  住 所   ● 

        ● 

        ● 
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別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象教室 

区

分 
学校名 住 所 

対象

室数 

合計 

 

普通 

教室 

特別支

援教室 

特別

教室 

仮設

教室 

管理

諸室 

給食 

調理室 

小
学

校
 

廿日市小学校 廿日市市本町２番１３号 29 23 5 1    

平良小学校 ※１ 廿日市市陽光台一丁目４番地１ 22 19 3     

原小学校 廿日市市原４３３番地 7 5 1 1    

宮内小学校 廿日市市宮内１５１８番地 22 18 3 1    

地御前小学校 廿日市市地御前四丁目３番１号 18 14 3 1    

佐方小学校 廿日市市佐方１０番１号 22 19 3     

阿品台東小学校 廿日市市阿品台東２番１号 18 12 4 2    

阿品台西小学校 廿日市市阿品台西１番１号 21 17 3 1    

金剛寺小学校 廿日市市地御前二丁目２２番１号 12 8 2 2    

宮園小学校 廿日市市宮園一丁目１番地２ 11 7 2 2    

四季が丘小学校 廿日市市四季が丘八丁目１番地１ 17 12 3 2    

大野東小学校 廿日市市大野７２０番地 30 25 4 1    

友和小学校 廿日市市友田１９番地 16 8 2 2   4 

津田小学校 廿日市市津田２７４０番地 16 7 2 3   4 

小 計 261 194 40 19   8 

中
学

校
 

廿日市中学校 ※２ 廿日市市桜尾三丁目９番１号 19 15 3 1    

七尾中学校 廿日市市平良二丁目２番３４号 15 12 2 1    

阿品台中学校 ※３ 廿日市市阿品台東１番１号 23 (12) (2) 4 14 5  

野坂中学校 廿日市市地御前北一丁目３番１号 18 12 4 2    

四季が丘中学校 廿日市市四季が丘二丁目１番地１ 11 9 2     

大野東中学校 廿日市市大野４１４番地 15 12 2 1    

佐伯中学校 廿日市市津田６９番地１ 15 6 3 2   4 

小 計 116 66 16 11 14 5 4 

小
中

一
貫

校
 

大野学園 廿日市市大野原四丁目２番６０号 
小学校 21 21      

中学校 9 9      

吉和学園 廿日市市吉和１５５５番地１ 
小学校 10 5 1 1   3 

中学校 2 2      

宮島学園 廿日市市宮島町７７９番地 
小学校 8 6 1 1    

中学校 4 3 1     

小 計 54 46 3 2   3 

合 計 431 306 59 32 14 5 15 

（ ）内数値は集計外 
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 阿品台中学校の特別教室及び管理諸室の空調設備は、大規模改修工事（１次側電気設備工事）と調整し

整備すること。 

 

 

留意事項 

※１ 

平良小学校については、普通教室がオープン形態であるため、その設計主旨を尊重し普通教室の空調空間と廊下

とを区分できるような設置を検討し、イニシャルコスト及びランニングコストの縮減が図られる計画とする。 

※２ 

廿日市中学校については、将来分の受電容量として普通教室３室分を見込んだ計画とする。 

※３ 

阿品台中学校については、本事業期間内において管理特別教室棟（平成３１年度）及び普通教室棟(平成３２年度)

の大規模改修工事を計画しており、この棟の空調設備は上記の予定教室数に含んでいるため、大規模改修工事との

工程調整を考慮した事業計画とする。 

また、大規模改修工事中に別棟の余裕教室を管理諸室又は普通教室として利用する計画であるため、平成３１年

６月から平成３２年１０月までの期間中、仮移転する室への空調設備整備（仮設置及び移設など）を考慮した事業

計画とする。 
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別紙 2 日程表 

本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。 

 
事業本契約締結：平成 31年 3月廿日市市定例市議会の承認があった日 
設計・施工期間：事業契約締結日 ～ 平成 32年 3月 31日（約 1年間） 
維持管理期間：平成 32年 4月 1日 ～ 平成 45年 3月 31日（13年間） 
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別紙 3 法令等の遵守 

本事業の遂行に際しては、設計、施工、維持管理の各業務の提案内容に応じて関連する以下の法

令、条例、規則、要綱を遵守し、各種基準、指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参

考にすること。 

なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令を遵守すること。なお、適用法令及び適

用基準は、各業務着手時の最新版を使用すること。 

 
ア 法令・施行令・施行規則等 
（ア） 計量法 
（イ） 消防法 
（ウ） 労働安全衛生法 
（エ） 労働基準法 
（オ） 電気事業法 
（カ） 騒音規制法 
（キ） 振動規制法 
（ク） 学校保健安全法 
（ケ） 建築基準法 
（コ） 建築士法 
（サ） 建設業法 
（シ） 建築物における衛生環境の確保に関する法律 
（ス） エネルギーの使用の合理化に関する法律 
（セ） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
（ソ） 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 
（タ） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（チ） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
（ツ） 大気汚染防止法 
（テ） 石綿障害予防規則 
（ト） フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
（ナ） ガス事業法 
（ニ） 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律 
（ヌ） 下水道法 
（ネ） 電気設備に関する技術基準を定める省令 
（ノ） 都市計画法 
（ハ） 文化財保護法 
（ヒ） 自然公園法 

 
イ 条例等 
（ア） 広島県建築基準法施行条例 
（イ） 廿日市市建築基準法施行細則 
（ウ） 廿日市市景観条例 
（エ） 廿日市市火災予防条例 
（オ） 広島県生活環境の保全等に関する条例 
（カ） 廿日市市暴力団排除条例 
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ウ 基準・指針等 
（ア） 学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局長通知） 
（イ） 公共建築工事標準仕様書建築工事編 
（ウ） 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編 
（エ） 公共建築工事標準仕様書機械設備工事編 
（オ） 建築工事標準詳細図 
（カ） 公共建築設備工事標準図電気設備工事編 
（キ） 公共建築設備工事標準図機械設備工事編 
（ク） 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編 
（ケ） 公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編 
（コ） 公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編 
（サ） 建築設備設計基準 
（シ） 建築設備耐震設計・施工指針 

（国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修） 
（ス） 官庁施設の総合耐震計画基準 
（セ） 建築工事監理指針 
（ソ） 電気設備工事監理指針 
（タ） 機械設備工事監理指針 
（チ） 建築保全業務共通仕様書 
（ツ） 建築物解体工事共通仕様書 
（テ） 工事写真の撮り方建築編・建築設備編（公共建築協会編） 
（ト） 内線規程（社団法人日本電気協会需要設備専門部会編） 
（ナ） 高圧受電設備規程（社団法人日本電気協会使用設備専門部会編） 
（ニ） 高調波抑制対策技術指針（社団法人日本電気協会電気技術基準調査委員会編） 
（ヌ） LPガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会） 
（ネ） 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針 

（有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会） 
（ノ） 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境

課） 
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別紙 4 提出書類 

1.事業計画書等 

1.1.事業計画書 

契約締結後速やかに、以下に記載する内容を本事業全体の事業計画書として作成し、市に提出し

て確認を得ること。 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

総括責任者の通知書 1 A4 ○ －  
事業計画書 
� 本事業全体の事業スケジュール 

� 本事業全体の組織計画 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

対象校別工事金額一覧表 1 A4 ○ ○  

 
1.2.セルフモニタリング計画書 

契約締結後速やかに、以下に記載する内容をセルフモニタリング計画書として作成し、市に提出

して確認を得ること。 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

セルフモニタリング計画書 
� セルフモニタリング項目 

� 判断基準 

� 実施方法 

� 実施時期等 

1 A4 ○ ○  

 
1.3.設計業務に係る計画書等 

 設計業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。  

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

設計責任者の通知書 1 A4 ○ －  
設計担当者の通知書 1 A4 ○ －  

設計業務計画書 
� 業務方針書 

� 業務工程表 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 使用する主な図書及び基準 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

現地調査計画書 1 任意 ○ － 
対象校ごと 現地調査報告書 1 任意 ○ － 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 
 
ア 業務計画書 
� 設計業務着手前に設計業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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1.4.施工業務に係る計画書等 

施工業務着手前に、以下に記載する書類･図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

施工責任者の通知書 1 A4 ○ －  
施工担当者の通知書 1 A4 ○ －  
対象校別組織体制表 1 A3 ○ ○  
施工業務計画書 
� 業務方針書 

� 業務工程表 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 現場防災マニュアル（緊急連絡先含む） 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

施工計画書 
� 仮設計画 

� 搬出入計画 

� その他工事計画等 

1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

市内業者発注等計画書 1 任意 ○ ○  
主要資材購入先名簿 1 A4 ○ － 

対象校ごと 
 

施工体制台帳の写し※ 1 1 A3 ○ － 
施工体系図の写し※ 1 1 A3 ○ － 
下請負通知書の写し※ 1 1 A3 ○ － 
建設工事保険証書の写し※ 1 1 A4 ○ － 

労災保険加入証明書の写し※ 1 1 A4 ○ － 
建設業退職金共済証紙購入状況報告書の写し※ 1 1 A4 ○ －  
コリンズ関連資料 1 A4 ○ －  
着手届 1 指定 ○ －  
提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 
※ 1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。また、施工体制台

帳等を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。 
 

ア 業務計画書 
� 施工業務着手前に施工業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、市の確

認を得た後、速やかに施工担当者から対象校に提出し、施工業務計画の説明をすること。 
イ 施工計画書 
� 当該工事の着手前に施工計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
ウ 市内業者発注等計画書 
� 施工業務着手前に事業者から直接施工業務を受託する企業及びその下請負業者に含まれ

る全ての市内業者に関して、予定している発注・請負金額等を明記した市内業者発注等計

画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
エ 主要資材購入先名簿 
� 使用する主要資材について、当該資材の調達前に主要資材購入先名簿を作成し、市に提出

して確認を得ること。 
� 主要資材購入先名簿の提出、市による確認を得た後、使用する主要資材について、当該資

材の調達前に納入仕様書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
オ 着手届 
� 施工業務着手前に着手届を作成し、市に提出して承認を得ること。なお、着手届は市の指

定書式にて作成すること。 
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1.5. 維持管理業務に係る計画書等 

維持管理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

維持管理責任者の通知書 1 A4 ○ －  
維持管理担当者の通知書 1 A4 ○ －  

維持管理業務計画書 
� 業務方針書 

� 業務工程表 

� 業務組織計画 

（担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む） 

� 業務実施手順書 

� 業務実施基準 

� 業務実施結果の記録方法 

� 各種帳票、様式集 

� 連絡体制等 

1 任意 ○ ○  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ － 対象校ごと 

 
ア 維持管理業務計画書 
� 維持管理業務期間開始の１か月前までに、市に提出して確認を得ること。なお、維持管理

業務期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、事前に市と協議すること。 
 
2.報告書 

2.1.設計業務に係る報告書等 

設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得

ること。 

【設計業務中】 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

打合せ議事録 1 A4 ○ ○  
提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○  

 

【設計業務完了後】 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

設計計算書 
� 熱負荷計算書 

� 機器選定書 

� 幹線サイズ計算書等 

1 任意 ○ ○ 

対象校ごと 

設計図 1 
A3 

二つ折製本 
○ ○ 

積算書 
� 工事積算数量算出書 

� 工事積算数量調書 

見積検討資料 

1 任意 ○ ○ 

関係官庁届出書類 1 A4 ○ － 
設計概要説明書 1 任意 ○ ○ 
設計業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 ○ ○ 
事業者による完了検査記録 1 任意 ○ ○ 

市による完了確認検査記録 1 任意 ○ ○ 
提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 
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ア 設計計算書 

・ 本事業対象校ごとに、熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等の必要な設計計算

書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

イ 設計図 

・ 対象校ごとに空調設備設計図、電気設備設計図を作成し、市に提出して確認を得ること。 

なお、報告媒体種別の電子データは CADデータとする。 

・ 市は、必要に応じて設計変更を指示することができる。なお、設計変更に関する費用負担

区分の詳細については、事業契約書において示す。 

・ 設計に関する著作権は市に帰属する。 

ウ 積算書 

・ 本事業対象校ごとに、工事積算数量算出書、工事積算数量調書、見積検討資料等の必要な

積算書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 
2.2. 施工業務に係る報告書等 

 施工業務中及び施工業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得

ること。 

【施工業務中】 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

納入仕様書 1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 

空調設備施工図 1 A3 ○ ○ 

電気設備施工図 1 A3 ○ ○ 
月次報告書 
（工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等） 

1 A4 ○ － 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 

 
【空調設備供用開始前】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

機器完成図書 
� 機器完成図 

� 機器性能試験報告書 

� 各種保証書 

� 納入業者一覧表等 

1 A4 ○ ○ 

対象校ごと 
試運転調整記録 1 任意 ○ ○ 
隣地境界における騒音測定記録 1 A4 ○ － 
空調設備運用マニュアル 1 A4 ○ ○ 
事業者による供用開始前検査記録 1 任意 ○ ○ 
（仮）空調設備の使用に関する取り決め書 1 A4 ○ －  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35

【施工業務完了時】 

品   目 部数 体 裁 
媒体種別 

備 考 
紙 電子 

完成図（空調設備・電気設備） 2 
A3 

二つ折製本 
○ ○ 対象校ごと 

市内業者発注等実績報告書 1 任意 ○ ○  

工事写真 1 A4 ○ ○ 
対象校ごと 産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写し 1 A4 ○ － 

付属品（付属品リスト含む） 1 A4 ○ － 
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 1 A4 ○ －  
コリンズ関連資料 1 A4 ○ －  
諸官庁届出書類（検査記録を含む） 1 A4 ○ － 

対象校ごと 
施工業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 ○ ○ 
事業者による完成検査記録 1 任意 ○ ○ 
市による引渡し検査記録 1 任意 ○ ○ 
工事完成通知書 1 A4 ○ －  
提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 

 
ア 空調設備・電気設備施工図 
� 施工業務着手前に対象校ごとに空調設備施工図、電気設備施工図を作成し、市に提出して

確認を得ること。 
イ 月次報告書 
� 工事期間中、対象校ごとに工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等を纏めた月

次報告書を作成し、市に報告すること。 
ウ 機器完成図書 
� 平成 32年 4月 1日の空調設備供用開始にあたり、機器完成図、機器性能試験報告書、機

器取扱説明書、各種保証書、機器納入業者一覧表等を纏めた機器完成図書を作成し、市に

提出して確認を得ること。 
エ 完成図（空調設備・電気設備） 
� 施工業務完了時に空調設備施工図、電気設備施工図に基づき、対象校ごとに完成図を作成

し、市に提出して確認を得ること。なお、完成図の構成及び報告媒体は原則、設計図に準

拠することとし、必要に応じて施工図で作成した図面等を含めること。 
オ 市内業者発注等実績報告書 
� 施工業務完了時に市内業者発注等計画書に基づき、全ての市内業者に関する発注・請負金

額等の実績を明記した市内業者発注等実績報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
カ 工事写真 
� 工事写真は、工事を行う箇所（対象教室、主要機器類の設置場所等）について、施工前、

施工中、施工後を提出すること。また、完成後に外部から確認できない主要な部分（天井

内隠蔽部、土中埋設部等）についても同様に提出すること。 
キ 国庫補助申請用（起債申請用）の工事写真として、対象校ごとの写真帳（A4版・両面印

刷）及び JPG 形式のデータ一式（CD 又は DVD）を提出すること。 
ク 付属品（付属品リスト含む） 
� 施工業務完了時に付属品を対象校に納品すること。また、納品する付属品について、付属

品リストを作成し、市及び対象校に提出すること。なお、付属品の納品場所については、

事前に対象校と協議すること。 
ケ 工事完成通知書 
� 各種検査の完了後、工事完成通知書を作成し、市に提出すること。 
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2.3. 維持管理業務に係る報告書等 

維持管理業務中、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

【維持管理業務期間中】 

品目 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

年間業務計画書 1 任意 ○ － 
対象校ごと 

半期業務報告書（上半期・下半期） 1 任意 ○ － 

臨時報告 1 任意 ○ － 該当した学校 

保守点検報告書 1 任意 ○ － 

対象校ごと 
不具合調査報告書 1 任意 ○ － 
不具合改善報告書 1 任意 ○ － 
提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 
維持管理・修繕計画（事業終了 2年前） 1 任意 ○ ○ 

 
ア 年間業務計画書 
� 事業年度ごとの維持管理業務開始の 1か月前までに、対象校ごとに年間業務計画書として

作成し、市に提出して確認を得ること。 
イ 半期業務報告書（上半期・下半期） 
・ 維持管理業務期間中、対象校ごとに以下に記載する内容を半期業務報告書として作成し、

上半期の業務報告書は 10月 10日、下半期の業務報告書は 4月 10日（休日の場合は翌開

庁日）までに市に提出して確認を得ること。 
① 対象校別の電気エネルギー消費量（空調運転に係る消費分）の計測記録 
② 対象校別のガスエネルギー消費量（空調運転に係る消費分）の計測記録 
③ 対象校別の室内機の運転時間の計測記録 
④ セルフモニタリング結果報告 
※セルフモニタリングの結果、改善工事が必要であると判断した場合は、改善方法等

を検討し、改善方法や改善工事の実施日等について、市及び対象校と協議し、確認

を得ること。 
※上記のセルフモニタリング結果報告に基づき、改善工事を実施した場合は、改善報

告を作成し、市に提出して確認を得ること。 
� 対象校別の基準燃費と実燃費の比較資料 
※ 実燃費の算出に用いるデータ記録は、対象校別の基準燃費と実燃費の比較表の一部と

して、対象校別に整理して市に提出すること。 
ウ 臨時報告 
・ 空調設備の過剰な使用を防止するため、市が想定している電気及びガス料金（またはエネ

ルギー消費量）よりも上回った場合、運転能力を制限（または必要最小限の使用）するこ

とを想定している。そのため、市がエネルギー会社と契約する内容を踏まえて、市が定め

る電気及びガス料金（またはエネルギー消費量）を超えた月があった場合、使用量を抑え

る提案を市へ行うこと。 
なお、市とエネルギー会社との契約内容及び市が定めるエネルギー消費量については、維

持管理業務までに市と協議して決定するものとする。 
エ 保守点検報告書 
� 維持管理業務期間中、対象校ごとに業務工程表に定める時期に、以下に記載する内容の保

守点検を実施し、保守点検報告書として作成し、半期業務報告書とあわせて市に提出する

こと。なお、保守点検の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市または対象校が要望

する日程で実施すること。 
① フィルター清掃（交換）実施記録 
② メーカーが定める定期点検実施記録 
③ 改正フロン法に基づく定期点検実施記録 
④ その他、必要に応じて実施した保守点検実施記録 

オ 不具合調査報告書 



 

 37

� 維持管理業務期間中、市及び対象校から空調設備使用に起因する、学習環境に関する苦情

（運転不良、騒音、温熱環境不良等）及び機器の故障等による不具合発生の連絡があった

際は、速やかに原因を調査すること。また、要求水準未達が発生した場合も同様に、速や

かに原因を調査すること。なお、調査の実施日は、事前に市及び対象校と協議し、市また

は対象校が要望する日程で実施すること。 
� 調査した結果、機器の故障等がなく、正常に運転していることが確認できた場合は、その

旨を調査報告書として作成し、調査実施後 3日以内に市及び対象校に提出すること。 
� 調査した結果、機器の故障等による不具合が確認できた場合は、その原因と改善方法等を

調査報告書として作成し、調査実施後 3日以内に市及び対象校に提出し、改善方法や改善

工事の実施日等について、市及び対象校と協議し、確認を得ること。 
カ 不具合改善報告書 
� 改善完了後 3日以内に改善報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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別紙 5 維持管理業務の内容 

 構成企業は、維持管理業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に

係る業務水準を遵守し、本事業契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。 

 維持管理業務の内容は、本事業契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類の内容を踏

まえて、維持管理業務計画書に規定する。 
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別紙 6 半期業務報告書 

 本事業契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議したうえで、市が決定する。 
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別紙 7 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 

 空調設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置

等手続は、原則として次のとおりとし、本事業契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細につい

て協議したうえで、市が決定する。 
 
1．モニタリングの対象 
 本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の

（1）及び（2）に定めるモニタリングとする。 
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本事業契約に定める設計、施工時に行う検査

等として行うものとする。又、事業期間終了時におけるモニタリング（空調設備の性能の確認及び

その他入札説明書等及び提出された提案書類の内容に定める水準の確認）の方法等は、本別紙等を

参考に、事業期間終了の 3ヶ月前までに、市と構成企業で協議のうえ、市が定めるものとする。 
（1）空調設備の性能に係るモニタリング 
（2）維持管理業務に係るモニタリング 
 
2．モニタリングの基準 
2.1.空調設備に係る性能基準 
 構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて、空調設備に係る性能基準（エネ

ルギー消費性能（燃費）、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等）を定め、市の

承諾を得て、要求性能確認書に記載する。 
 
2.2.維持管理業務に係る業務水準 
 構成企業は、要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて、業務水準（業務内容、実施体制、

実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項）を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画

書に記載する。 
 
3．モニタリングに係る構成企業の義務 
3.1.構成企業の証明義務 

構成企業は、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実

施内容が業務水準を満たしていること、その他本事業契約に定める構成企業の義務の履行が適切に

行われていることを、市に対して説明する義務を負う。又、市は構成企業に対して、本事業契約に

定める構成企業の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 
 

3.2.マネジメントシステムを構築する義務 
 構成企業は、本事業契約や業務水準に基づいて、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満

たし、維持管理業務の実施内容が業務水準を満たし、その他本事業契約に定める業務を適切に遂行

するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、

構成企業が文書化（原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。）す

ることとする。又、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。 
さらに、市によるモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業

務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議のうえ、業務内容・方法等

の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。 
 

3.3.セルフモニタリングを行う義務 
構成企業は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び業務水準（以下「水準」と

いう。）を満たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面に

て市に報告しなければならない。 
なお、市は、構成企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用する

ものとする。 
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3.4.市が実施するモニタリングへの協力義務 
 市は、維持管理業務について、構成企業に事前に通知したうえで、構成企業に対して説明を求め、

又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。構成企業は、当該説明及び確認の

実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、構成企業

による維持管理状況が、水準を達成していないことが判明した場合、市は構成企業に対してその是

正を指導するものとし、構成企業は指導内容に従って是正を実施し、随時、対応状況を市に対して

報告しなければならない。 
市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部につ

いて、何らの責任を負担するものではない。 
 
4．空調設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等 
4.1.モニタリングの方法 
 市は、空調設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリング

を行うものとする。 
① 書類検査による性能モニタリング 

② 実地検査による性能モニタリング 

③ 随時に行う性能モニタリング 

 

4.2.書類検査による性能モニタリングの方法 
 市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によ

って行うものとする。構成企業は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、そ

の結果を報告すること。 
又、第 34条に規定する供用開始後 1年間はモニタリングの対象外とする。 
性能検証項目 検証方法 

エネルギー消費性能 ① 対象校毎に、事業者が事業提案書類で提案した全室外機の定格燃費

（メーカー基準値）及び安全率（学校の現状、冷媒配管長の補正、

空調設備の経年劣化、事業者が事業提案書類で提案した維持管理等

を加味して割合を算出すること。）を乗じた値を、基準燃費とする。 
② 供用開始後 1年間のエネルギー消費量（kWh、m3

）、室内機の運転

時間（h）、外気温（℃）を対象校別に計測すること。なお、外気温

は対象校に該当する廿日市津田、大竹、加計観測所のデータを使用

すること。 
③ ②の資料をもとに対象校別のエネルギー消費量（kWh、m3

）、室内

機の稼働時間（h）について市と協議のもと見直しを行う。 
④ 見直したエネルギー消費量（kWh、m3

）、室内機の稼働時間（h）を

もとに2年目以降のモニタリングに使用するための室内機稼働時間

当たりのエネルギー消費量（kW、m3/h）に事業者が事業提案書類

で提案した安全率を乗じた値と外気温（℃）の関係性を示す資料を

対象校別に作成し、それを基準燃費とする。 
⑤ 実燃費（2年目以降の対象校別の室内機稼働時間当たりのエネルギ

ー消費量（kW、m3/h））と外気温（℃）を計測する。 
⑥ ⑤の計測結果を踏まえ、④と同様の資料を作成し、基準燃費との比

較表を作成する。 
⑦ ④④④の場合、性能基準を満たしていると判断する。 
⑧ ④＜⑤の場合、市は、性能基準未達の可能性ありと判断し、構成企

業に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものと

する。 
⑨ 市は⑧に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空調設備

に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由があ
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る場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因究明の指

示若しくは是正勧告を行うことができる。 
室内温度 ① 構成企業は、事業期間にわたって、夏季稼動時及び冬季稼動時ごと

に対象校について、空調設備を運転させた状態で、機材を用いた室

内温度等の測定を行い、記録し、その結果を半期業務報告書ととも

に市に提出するものとする。 
② 市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 

保守点検 ① 納入したメーカーが定める定期点検項目と、その他必要な項目（室

内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等）の点検を実

施すること。 
② フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13
年法律第 64号）が定める定期点検等を行うこと。 

③ フィルター清掃は原則、夏季・冬季の 2回、空調設備稼動前に実施

すること。また、状況に応じて空調設備の性能及び室内環境の維持

に必要な回数を実施すること。 
その他の性能項目 ① 市は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設

備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由が

ある場合には、必要に応じて、構成企業に期間を定めて原因究明の

指示若しくは是正勧告を行うことができる。 
 

4.3.実地検査による性能モニタリングの方法 
書類検査による性能モニタリングの結果、空調設備に係る性能基準に達していない可能性がある

と認められる場合には、市は構成企業に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることが

できる。実地検査の方法は、構成企業が定め、市の承諾を得るものとする。構成企業は実地検査を

実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備に係る性能基準の達成を判定し、

未達成と判断する場合には、構成企業に是正勧告を行うことができる。 
 

4.4.随時に行う性能モニタリングの方法 
構成企業は、構成企業の責めに帰すべき事由により、空調設備の故障等、空調設備の利用に支障

が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。 
又、構成企業は、空調設備の故障等が構成企業の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速や

かに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本事業契約の定めるところによ

るものとする。 
市は、対象校から空調設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに構成企業

に対応を指示するものとする。又、その原因が構成企業の責めに帰すべき事由による場合には、空

調設備に係る性能基準の未達成を確認して、構成企業に是正勧告を行うものとする。 
 
4.5.空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置 

市によるモニタリングの結果、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていない場合

の措置は、以下のとおりとする。 
① エネルギーコストの負担 
 事業期間中に、空調設備の性能が、構成企業の責めに帰すべき事由により、空調設備に係る性能

基準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で

構成企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、構成企業はこれを負担しなければなら

ない。 
② 維持管理業務に係る対価の減額 
モニタリングの結果、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない場合で、市が是正期間を

定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、

市は維持管理業務に係る対価の減額を行う。 
③ 損害賠償の請求 
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 空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由

が瑕疵、構成企業の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、市は、構成企業に損害

賠償を請求することができる。 
4.6. 減額ポイントの付与 
（1）減額の対象となる事態 

空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、市は

減額ポイントを付与することができる。 
なお、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示す

①又は②の事態をいう。 
 
① 空調設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合 

（明らかに重大な支障がある場合の例） 
・ 基準燃費が、実燃費から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。 

（ただし、合理的な理由がある場合は除く。） 

・空調設備が故障等により稼動しない。 

・空調設備が稼動しているにも関わらず、業務水準に規定した屋内条件を満足しない。 

（ただし、外気条件を考慮するものとする。） 
・室外機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生し、利用に支障が生じている。 

・室内機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生し、利用に支障が生じている。 

・集中リモコン及び個別リモコンが正常に動作せず、利用に支障が生じている。 

・室内機の落下の危険性が明らかに生じている 等。 
 
② 空調設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 

（明らかに支障がある場合の例） 
・室外機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生している。 

・室内機の騒音値がメーカー基準値を超過若しくは異音が発生している。 

・集中リモコン及び個別リモコンが正常に動作しない 等。 

 
（2）減額ポイント 
 減額ポイントは以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、当

該期の減額ポイントを確定する。 
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市

が減額の対象としないことを承諾していた事由によって、空調設備の性能を満たしていない状況が

生じた場合には、減額ポイントを加算しない。 
減額の対象となる事態 減額ポイント 

明らかに重大な支障がある場合 エネルギー消費性能が性能未達の場合 
半期、対象校あたり 20ポイント 
上記以外の場合 
1件、1日あたり 5ポイント 

明らかに支障がある場合 1件、1日あたり 1ポイント 

 
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポ

イントを加算するものとする。減額の対象となる事態が複数にわたり確認される場合は、件数ごと

に減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポ

イントを加算したものを合算するものとする。 
 
5．維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等 
5.1.モニタリングの方法 
 市は、空調設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリング

を行うものとする。 
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① 書類検査による維持管理モニタリング 
② 実地検査による維持管理モニタリング 
③ 随時に行う維持管理モニタリング 
5.2.書類検査による維持管理モニタリングの方法 

市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものと

する。 
（1）年間業務計画書の提出と確認 

構成企業は市に対し、毎事業年度開始 1ヶ月前までに年間業務計画書を提出し、市の承諾を得る

ものとする。市は、年間業務計画書が維持管理業務計画書で定める業務水準を満たしていることを

確認する。 
（2）半期業務報告書の提出と確認 

構成企業は毎事業年度、夏季及び冬季の満了後に半期業務報告書を提出する。市は、維持管理業

務計画書をもとに、半期業務報告書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認する。 
 

5.3.実地検査による維持管理モニタリングの方法 
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、事業実施場所において、半期業務報告書に記載

された内容が業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は構成企業に対し

て維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、構成企

業は説明する義務を負うものとする。 
 

5.4.随時に行う維持管理モニタリングの方法 
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、構成企業に対して書類検査によるモニタリング

又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は構成企業に対して維持管理業

務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、

構成企業は説明する義務を負うものとする。 
 

5.5. 維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置 
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置は、以下の

とおりとする。 
（1）維持管理業務に係る対価の減額 

モニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行

われたにもかかわらず、市の定める期限内に構成企業が改善を行わない場合には、市は、維持管理

業務に係る対価の減額を行う。 
 

（2）契約の解除 
維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 58条第

1項第 6号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。 
 

5.6.減額ポイントの付与 
（1）減額の対象となる事態 

市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合には、市は

減額ポイントを付与することができる。 
なお、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の事態を

いう。 
 
①空調設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合 
（明らかに重大な支障がある場合の例） 
・構成企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。 
・構成企業が故意に業務を放棄する。 
・構成企業が市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。 
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・構成企業が市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。 
・構成企業が本事業契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。 
・構成企業が、空調設備が使用不能又は水準と比べ著しく機能が低下する状況又は構成

企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかか

わらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。 
・構成企業が業務実施状況の確認のうえでの重要書類（帳簿、クレーム対応記録等）を

紛失・改ざんする。等 
 
②空調設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 
（明らかに支障がある場合の例） 
・構成企業による業務の怠慢が認められる。 
・構成企業が連絡業務を遅滞する。 
・構成企業が諸届、報告書の処理を遅滞する。 
・構成企業のクレーム処理に不備がある。 
・構成企業の業務実施状況の確認のうえでの重要書類（帳簿、クレーム対応記録等）の

管理不行届きが認められる。等 
 

（2）減額ポイント 
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふ

まえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。 
ただし、構成企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に構成企業の申し出に基づいて、市

が減額対象としないことを承諾していた事由によって、業務水準を満たしていない状況が生じた場

合には、減額ポイントを加算しない。 
又、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間

については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、構成企業

に通知するものとする。 
 

減額の対象となる事態 減額ポイント 
明らかに重大な支障がある場合 各項目について 500ポイント 
明らかに支障がある場合 各項目について 100ポイント 

 
6. 維持管理業務に係る費用の減額方法 
6.1.減額ポイントの支払額への反映 

市は、モニタリングが終了し、空調設備の性能に係る減額ポイント又は、維持管理業務に係る減

額ポイントを付与する場合には、構成企業に減額ポイントを通知する。維持管理業務に係る対価の

支払いに際しては、当該期に支払う維持管理業務に係る対価に半期分の空調設備の性能に係る減額

ポイント及び維持管理業務に係る減額ポイントの合計を下表にしたがって定める減額割合を乗じ

て算出する金額を求める。その結果、減額の必要がある場合には、当該期の対価から控除し、支払

額を構成企業に通知する。 
構成企業は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほ

か、減額について異議がある場合には、申し立てを行うことができるものとする。 
市は、当該期の減額ポイントを、当該期にのみ用いるものとし、次期に持ち越さないものとする。

ただし、同一の減額の対象となる事態が継続して発生している場合には、減額の事態が発生しなく

なるまでの間、当該事態に対する減額ポイントを次期の減額ポイントに累積するものとする。構成

企業が減額の対象となる事態に対して、是正したにも係らず、継続して発生した場合については、

市と協議の上、市が判断する。 
 

半期分の空調設備の性能に関する 
減額ポイント合計 

対象業務の対価の減額割合 
(半期分の減額ポイント合計をＸとする。) 

60,001～ 100％減額 
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1,201～60,000 （Ⅹ/60,000）×100％減額 
0～1,200 減額なし 

 ※1％未満は四捨五入 
6.2. 構成企業による請求 

構成企業は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないと

いう合理的な根拠（減額の対象となる事態の発生原因が、構成企業の責めに帰すべき事由のみでは

ない等）を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、構

成企業の示した合理的な根拠を考慮した結果、構成企業の示した根拠に理由があり、減額ポイント

の全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部

を加算しない。 
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別紙 8 支払金額等 

1．契約金額及びその内訳 

  
 契約金額 金             円 

 
ただし、設計変更、物価変動及び法令の変更等により、各業務の対価が増減した場合、契約金額、

内訳及び各期の支払金額は、市と構成企業が協議のうえ、変更することがある。 

 
【契約金額の内訳】 

①空調設備の設計、施工業務に関する対価 

項目 金額 

うち前払金支払分（消費税及び地方消費税込み） 円 

 うち上記の消費税及び地方消費税分 円 

うち前払金分以外の支払分（消費税及び地方消費税込み） 円 

 うち上記の消費税及び地方消費税分 円 

 
②空調設備の維持管理業務に関する対価 

項目 金額 

うち維持管理費（消費税及び地方消費税込み） 円 

 うち上記の消費税及び地方消費税分 円 
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2．維持管理に関する対価の各期支払金額 

 

支払対象期 

各期の支払総額 

 うち維持管理費 

（消費税及び地

方消費税除く） 

うち維持管理費

に係る消費税及

び地方消費税 

平成 32年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 33年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 34年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 35年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 36年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 37年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 38年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 39年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 40年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 41年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 42年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 43年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 

平成 44年度 
夏季 円 円 円 

冬季 円 円 円 
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別紙 9 維持管理業務に係る対価の改定方法 

 維持管理業務に係る対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きに

ついては、本事業契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議したうえで市が決定す

る。 

 
1．物価変動に基づく改定 

平成 32年度以降の維持管理業務に係る対価の改定 

 本契約に定めた維持管理業務に係る対価を基準額とし、下表「企業向けサービス価格指数」の年

度平均値に基づき翌年度の維持管理業務に係る対価を確定する。改定した維持管理業務に係る対価

は翌年度以降の維持管理業務に係る対価に反映させる。 

なお、改定率に小数点以下第 4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見

直しの周期は 1年に 1回とし、前回改定が行われた時と比べて 1ポイント以上の変動が認められる

場合に改定を行う。 

計算式は以下の通り。 

 

改定後の支払額： APt = APx × （CSPIt-1/ CSPIx-1） 

APt = t年度の維持管理業務に係る対価 

APx = 前回改定年度の維持管理業務に係る対価 

CSPIt = t年度の「企業向けサービス価格指数」 

CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」 

 
2．消費税法変更に基づく改定 

 契約期間中、消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。 

 
3．その他 

 改定後、維持管理費業務に係る対価の円未満の部分は切り捨てる。 



 

 50

別紙 10 不可抗力による増加費用及び損害の負担 

1．増加費用及び損害が構成企業に生じた場合 

契約期間中に不可抗力が生じた場合、空調設備の引渡し前であれば、別紙 8記載の空調設備の設

計、施工業務に関する対価の 100分の 1に至るまでは構成企業が負担し、これを超える額について

は市が負担する。空調設備の引渡し後であれば、別紙 8記載の空調設備の維持管理業務に関する対

価の 1年分に相当する額の 100分の 1に至るまでは構成企業が負担し、これを超える額については

市が負担する。 

ただし、構成企業が不可抗力により保険金を受領した場合、構成企業に生じた増加費用額及び損

害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。 

 
2．損害が第三者に生じた場合 

契約期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生した

場合で法令に基づき市又は構成企業が当該損害を賠償する義務を負う場合、空調設備の引渡し前で

あれば、別紙 8記載の空調設備の設計、施工業務に関する対価の 100分の 1に至るまでは構成企業

が負担し、これを超える額については市が負担する。空調設備の引渡し後であれば、別紙 8記載の

空調設備の維持管理業務に関する対価の 1年分に相当する額の 100分の 1に至るまでは構成企業が

負担し、これを超える額については市が負担する。 

ただし、構成企業が不可抗力により保険金を受領した場合、構成企業に生じた増加費用額及び損

害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。 
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別紙 11 法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令の変更により構成企業に生じた合理的な増加費用及び損害は以下の 1及び 2のいずれかに該

当する場合には市が負担し、それ以外の法令変更については構成企業が負担する。 

 

1 本事業に直接影響を及ぼす法令の変更 

2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの（税率の変更を含む。） 
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別紙 12 構成企業が付保する保険契約 

付保すべき保険の内容は、構成企業の提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保険

に加入するものとする。又、その他の保険については、構成企業で必要と判断するものに加入する

こととする。 

 
1．施工期間中の保険 

（1）設備工事保険 

保険契約者 構成企業又は構成企業から施工業務を請け負った者 

被保険者 構成企業及び構成企業から施工業務を請け負った者 

保険の対象 施工工事 

保険期間 工事着手予定日を始期とし、空調設備の引渡し予定日の前日を終期とする。 

保険金額 施工工事費 

補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた

物的損害（水災危険を含む。） 

免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 

その他 市を追加被保険者とすること。 

 
（2）第三者損害賠償責任保険（請負業者賠償責任保険） 

保険契約者 構成企業又は構成企業から施工業務を請け負った者 

被保険者 構成企業及び構成企業から施工業務を請け負った者 

保険期間 工事着手予定日を始期とし、空調設備の引渡し予定日の前日を終期とする。 

てん補限度額 身体賠償－1名あたり 1億円、1事故あたり 10億円以上 

財物賠償－1事故あたり 1 億円以上 

免責金額 1事故あたり 100,000円以下 

補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる

法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

その他 市を追加被保険者とすること。 

 
2．維持管理期間中の保険 

（1）第三者損害賠償責任保険（請負業者賠償責任保険） 

保険契約者 構成企業又は構成企業から維持管理業務を請け負った者 

被保険者 構成企業及び構成企業から維持管理業務を請け負った者 

保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律

上の賠償責任による損害を担保 

保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする。 

てん補限度額 身体賠償－1名あたり 1億円、1事故あたり 10億円以上 

財物賠償－1事故あたり 1 億円以上 

免責金額 1事故あたり 100,000円以下 

その他 市を追加被保険者とすること。 

 


