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１ プロジェクトチームの概要

（１）ミッション

広島空港の利用促進に資する空港アクセスの拡充

（２）構成員

チームリーダー：広島県 空港振興課長

チームメンバー：広島県 交通対策担当課長

広島国際空港(株) 航空営業本部長

一般社団法人広島県観光連盟

カスタマーマーケティンググループリーダー

（３）令和５年度予算

51,518千円（広島県と広島国際空港(株)で1/2ずつ負担）
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令和５年度
令和
６年度

区分 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

取

組

内

容

会
議

①宮島路線利用者のセグメンテーション分析
・インフォメーションパッケージの整理
・分析結果を踏まえた最適な運行方法等の整理

②宮島路線運行実証実験における
運行事業者の公募（プロポーザル）の準備
・公募条件の整理
・運行経費等の支援内容の整理

③運行事業者
の公募

⑥宮島路線運行実証実験
に向けた運行事業者との
協議・調整

運行車両、運行日、
運行便数・ダイヤ、
運行区間・経由地、
運行料金、
利用方法（事前予約等）、
決済方法、乗降場所、
渋滞対策 等

会議①
7/27

会議② 会議③

⑧利用促進対策の実施

・広報 ・プロモーション
・セールス 等

運行事業者による運行認可の取得

⑦宮島路線運行実証実験開始
（１年間）

・運行モニタリング
・利用者実態調査
・仮説検証
・課題分析
・運行改善検討

④仮説検証・課題分析手法の検討

⑤利用促進対策の検討

２ 取組内容及びスケジュール
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