

令2-第202530号

令和03年01月14日

国土交通大臣 殿

廿日市市長

社会資本総合整備計画について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第1第1項に基づき、別添のとおり社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出する。

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年01月14日

計画の名称	廿日市市公共下水道（重点計画）												
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	廿日市市												
計画の目標	生活環境の向上と公共水域の水質改善を達成するため、公共下水道を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	15,050	A	15,050	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道人口普及率を、59%（令和3当初）から76%（令和7末）に向上させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 / 行政人口	59%	72%	76%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	管渠（ 污水）	新設	廿日市処理区污水管整備 (未普及解消)	Φ150～600mm A=250ha	廿日市市	■	■	■	■	■	5,950		—	
	A07-002	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	終末処 理場	新設	廿日市浄化センター	水処理施設、汚泥処理施設	廿日市市	■	■	■	■	■	2,310		—	
	A07-003	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	管渠（ 污水）	新設	大野処理区污水管整備（ 未普及解消）	Φ150～800mm A=150ha	廿日市市	■	■	■	■	■	3,520		—	
	A07-004	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	終末処 理場	新設	大野浄化センター	水処理施設、汚泥処理施設	廿日市市	■	■	■	■	■	1,280		—	
	A07-005	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	管渠（ 污水）	新設	佐伯処理区污水管整備（ 未普及解消）	Φ150～250mm A=40ha	廿日市市	■	■	■	■	■	1,120		—	
	A07-006	下水道	一般	廿日市市	直接	廿日市市	終末処 理場	新設	友和浄化センター	水処理施設、汚泥処理施設	廿日市市	■	■	■	■	■	870		—	
												小計						15,050		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						15,050			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03				
配分額 (a)	920				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	920				
前年度からの繰越額 (d)	297				
支払済額 (e)	864				
翌年度繰越額 (f)	353				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 甘日市市公共下水道（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
②目標と事業との関係 1) 事業による目標達成の可能性が高い	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤計画の具体性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
⑥円滑な事業執行の環境 1) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

(参考図面)

