



原小学校における学校規模適正化の取組スケジュール【イメージ】

令和7年12月15日現在

	令和7年												令和8年												令和9年				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月							
小規模特認校制度の制度設計・支援検討			先進自治体の情報収集				教育委員会会議で説明(12月定期会議)			制度(案)の設計	要綱の制定	1月or2月に制度創設																	
①現状、学校教育におけるメリット・デメリット等の説明 ※学校運営協議会、保護者説明会、地域自治組織の総会など	8/5 学校運営協議会	8/31 保護者	9/16 地域説明会	10/28 地域説明会																									
②教育環境をより良くするための方法の検討(話し合い)							12/15 臨時学校運営協議会 (今後の取組イメージ)																						
③学校の特色づくり(フラッシュアップ)																													
広報活動	広報、入学児童の募集												学校主体による広報活動(小規模特認校の特色) → 広報(就学時健診の通知にチラシを同封) → 広報・申請受付(通学区域強力化制度と同じタイミング) → 申請書配布・受付 → 抽選 → 指定学校通知(1月中旬)												R9.4月 小規模特認校として学校運営を開始				