

建築工事 監督段階におけるチェックシート

工 事 名	
工 事 場 所	
契 約 工 期	
受 注 者	
請 負 代 金 額	
一 次 下 請 総 額	
現 場 代 理 人	
監 理 (主 任) 技 術 者	
総 括 監 督 員	
主 任 監 督 員	
一 般 監 督 員	

※ 把握者等記録の略字

総括監督員：総
主任監督員：主
一般監督員：一
その他職員：そ

記入例：7月3日に一般監督員が把握等した場合
7/3
—

総括監督員	主任監督員	一般監督員

※ 疑義が生じた場合は、総括又は主任監督員の確認の上で×とする。

※ 表中「適宜※」とある場合の把握頻度は、施工時1回（工期の中頃）並びに完成時に行うことを目安とする。

※ 提出書類等で他のチェックシート等で把握済みのものはその旨を把握欄に記入し、添付することでこのチェックシートの記入に替えるものとする。

建築工事 監督段階におけるチェックシート

調査項目	細別	把握項目	把握内容	把握時期	適用	把握日等の記録										備考 指示及び是正の状況			
一般	提出書類	着手届	提出書類	契約締結後遅滞なく															
		請負代金内訳書	提出書類	契約(変更)締結後14日以内	建設工事請負約款第3条による 低入札価格調査等必要に応じて														
		工程表	提出書類	契約(変更)締結後14日以内	建設工事請負約款第3条による														
		現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届	提出書類	契約(変更)締結後14日以内、又は変更後遅滞なく	建設工事請負約款第10条による														
		誓約書	提出書類	該当工事について「現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届」に添付	建設工事請負約款第10条による														
		主要資材購入先名簿	提出書類	主要資材の購入に先立ち															
		工事履行報告書	提出書類	毎月7日まで	建設工事請負約款第11条による														

〔記録欄〕

建築工事 監督段階におけるチェックシート

調査項目	細別	把握項目	把握内容	把握時期	適用	把握日等の記録										備考 指示及び是正の状況				
施工体制	施工体制一般	工事実績情報サービス(CORINS)	登録内容確認書	登録・途中変更・竣工・訂正時	請負代金額500万円以上の工事															
		建設業退職金共済制度等	共済証紙の購入状況等報告書又は購入しなかった場合の理由書	完成前までに																
			共済証紙の配布を受払簿等で確認	適宜※	共済証紙の購入状況等報告書提出の該当工事を対象とする															
			労災保険関係の掲示物(現場の見やすい場所に掲示されているか)	適宜※																
			共済制度適用事業主工事現場の標識(現場に掲示しているか)	適宜※	共済証紙の購入状況等報告書提出の該当工事を対象とする															
	施工体制台帳(概ね月に1回)	現場に備えつけられており、同一のものを提出している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
		台帳に下請負契約書及び再下請負通知書の写しを添付している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
		台帳に下請負金額を記入している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
		必要書類を添付している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
	工事技術者台帳	施工体制台帳と併せて工事現場に備えるとともに、同一のものを提出している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
	施工体系図(概ね月に1回)	現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示し同一のものを提出している	下請契約(変更を含む)締結後	下請負契約を締結した工事																
		記載の無い業者が作業していない	概ね1回/月	下請負契約を締結した工事																
		元請負人がその下請負工事に実質的に関与している	概ね1回/月	下請負契約を締結した工事																
		施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である	施工時当初、変更時	下請負契約を締結した工事																
	建設業許可標識	建設業許可標識を公衆の見やすい場所に掲示し、監理技術者等を正しく記載している	施工時1回程度																	
下請負人	甘日市市の建設工事入札参加資格者である場合、指名除外又は下請制限期間中ではないこと、500万円以上は許可業者であること。	適宜(変更の都度)																		
〔記録欄〕																				

建築工事 監督段階におけるチェックシート

調査項目	細別	把握項目	把握内容	把握時期	適用	把握日等の記録										備考 指示及び是正の状況						
施工体制	配置技術者	適正配置	「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について(改正)」に準じた配置になっている	適宜※																		
		現場代理人	現場に常駐している(現場代理人を指名した場合)	概ね1回/月																		
			監督員との連絡調整等を書面で行っているか	適宜※																		
		専門技術者	専門技術者を選任し配置している	施工計画時、適宜(施工体制の変更時)	専門技術者の設置が必要な場合																	
		作業主任者	作業主任者を選任し配置している	施工計画時、適宜(施工体制の変更時)	労働安全衛生法施行令第6条に該当する工事全て																	
		主任(監理)技術者	資格者証の内容を把握した	着手前、変更時	1次下請負金額の総額次の工事 ・建築一式工事で6,000万円以上の工事 ・建築一式以外で4,000万円以上の工事																	
			技術者指名届により通知された技術者、監理技術者資格者証に記載された技術者及び本人が同一である	着手前、変更時	1次下請負金額の総額次の工事 ・建築一式工事で6,000万円以上の工事 ・建築一式以外で4,000万円以上の工事																	
			営業所の専任技術者と兼務していない	着手前、変更時																		
			現場に常駐し、名札を着用している	概ね1回/月	請負代金額が次の主任(監理)技術者が対象 ・建築一式工事で7,000万円以上の工事 ・建築一式以外で3,500万円以上の工事																	
			施工計画、工程、技術的事項を把握し主体的に係わっている	適宜※																		
	創意工夫又は提案を持って工事を進めている	適宜※																				

〔記録欄〕

建築工事 監督段階におけるチェックシート

調査項目	細別	把握項目	把握内容	把握時期	適用	把握日等の記録										備考 指示及び是正の状況									
施工状況	工程管理	工程管理	フォローアップ等を実施し工程管理を行っている	適宜※	応急処理、維持工事等で当初の計画が困難なものは除く																				
			現場条件の変更や地元調整を積極的に行い結果を提出した	適宜※	応急処理、維持工事等で当初の計画が困難なものは除く																				
			作業員の休日の確保を行った記録があり整理されている	適宜※	応急処理、維持工事等で当初の計画が困難なものは除く																				
	安全対策	安全活動	安全活動	災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。	適宜※	労働安全衛生法第15条第1項又は第3項により統括安全衛生責任者を選任した工事																			
				店社パトロールを実施し、記録がある	適宜※	労働安全衛生法第15条第1項又は第3項により統括安全衛生責任者を選任した工事																			
				安全訓練等を実施し、記録がある	適宜※																				
				安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある	適宜※																				
				新規入場者教育を実施し、記録がある	適宜※																				
				過積載防止に取り組んでいる記録がある	適宜※																				
				使用機械等の点検整備について整理されており、記録がある	適宜※																				
重機操作で誘導員配置や重機と人の分離措置がなされるなどの点検記録がある				適宜※																					
安全パトロールの指摘事項の処理	安全パトロールの指摘事項の処理	安全パトロールの指摘事項の処理	指摘や是正事項について、速やかに改善を図り、関係者に是正報告した記録がある	適宜(指摘があった場合)	指摘があった場合																				
対外関係	関係機関等	関係機関等	関係官公庁等の機関との折衝および調整をした記録がある	適宜※																					
			住民等との施工上必要な交渉及び苦情対応を適切に行い記録がある	適宜※																					
			隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある	適宜※	該当する工事がある場合																				
〔記録欄〕																									